

令和8年度

工事予定表4月

*留意事項

- ・本内容は、予告なく中止又は変更することがありますので、ご了承ください。

藤沢市役所 財務部 契約課 工事契約担当

令和8年度 工事等予定表の提出依頼課一覧

防災安全部

- 防災政策課
- 災害対策課
- 防犯交通安全課

環境部

- 環境総務課
- ゼロカーボン推進課
- 環境保全課
- 環境事業センター
- 環境施設課

経済部

- 産業労働課
- 観光課
- 農業水産課

計画建築部

- 建設総務課
- 都市計画課
- 街なみ景観課
- 開発業務課
- 建築指導課
- 公共建築課
- 住まい暮らし政策課

都市整備部

- 都市整備課
- 公園課
- みどり保全課
- 藤沢駅周辺地区整備担当
- 西北部総合整備事務所
- 北部区画整備事務所

道路下水道部

- 道路下水道総務課
- 道路管理課
- 河川水路課
- 道路整備課
- 道路維持課
- 下水道計画業務課
- 下水道管路課
- 下水道施設課

- 発注予定のある課等

令和8年度工事予定表

担当部課名 環境施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	石名坂環境事業所整備工事	藤沢市本藤沢二丁目1番1号	9ヶ月	機械器具 設置	3号破碎ごみ搬送コンベヤ搬送 部品整備工事他	随意契約	6月中旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 農業水産課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 <small>(随契は契約時期)</small>
1	宮原地区目久尻川左岸農業用水路 改修工事	藤沢市宮原1565番地先	7か月	土木一式	水路改修 一式	受注希望	7月上旬
2	西俣野地区農道整備工事	藤沢市西俣野1716番地先	6か月	土木一式	農道整備 L=40m	受注希望	8月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	富士見台小学校空調設備更新及び新設工事(機械)	藤沢市下土棚591番地の1	18ヶ月	管	全館の空調設備更新・新設工事	一般競争	7月下旬
2	富士見台小学校空調設備更新及び新設工事(電気)	藤沢市下土棚591番地の1	18ヶ月	電気	全館の空調設備更新・新設に伴う電気工事及び照明器具の更新	受注希望	8月下旬
3	明治小学校屋内運動場空調設備新設工事	藤沢市城南三丁目3番1号	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月上旬
4	浜見小学校・高浜中学校屋内運動場空調設備新設工事(機械)	藤沢市辻堂西海岸一丁目4番1号他	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月上旬
5	高砂小学校屋内運動場空調設備新設工事	藤沢市辻堂西海岸一丁目3番1号	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月上旬
6	大越小学校屋内運動場空調設備新設工事	藤沢市善行坂一丁目19番1号	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月上旬
7	石川小学校屋内運動場空調設備新設工事	藤沢市石川四丁目19番地の1	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月上旬
8	駒寄小学校グラウンド改修工事	藤沢市大庭5527番地の2	4.5ヶ月	とび・土工・コンクリート	舗装(グリーンサンド)、防球ネット、散水設備、遊具更新	受注希望	10月下旬
9	大越小学校給水設備改修工事	藤沢市善行坂一丁目19番1号	9ヶ月	管	受水槽更新、加圧給水ポンプ新設、高架水槽撤去	受注希望	1月中旬
10	村岡小学校屋内運動場床張替工事	藤沢市弥勒寺一丁目16番1号	4.5ヶ月	建築一式	屋内運動場アリーナフローリングの張替え	受注希望	9月下旬
11	本町小学校ろ過器更新工事	藤沢市本町二丁目6番17号	8ヶ月	管	プールろ過器の更新工事	受注希望	5月下旬
12	空調設備更新及び新設工事設計委託(善行小学校ほか1校)	藤沢市善行団地6番1号ほか	10ヶ月	設備設計(建物付帯設備の設計等)	全館空調設備更新・新設工事の設計委託	受注希望	5月上旬
13	屋内運動場空調設備新設工事設計委託(藤沢小学校ほか7校)	藤沢市本町一丁目9番1号ほか	10ヶ月	設備設計(建物付帯設備の設計等)	屋内運動場空調設備新設工事の設計委託	受注希望	5月上旬
14	長久保公園みどりの相談所建替工事実施設計委託	藤沢市辻堂太平台二丁目13番35号	13ヶ月	建築設計	みどりの相談所再整備に伴う実施設計委託	受注希望	5月中旬
15	湘洋中学校屋内運動場空調設備新設工事	藤沢市辻堂東海岸四丁目17番1号	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月中旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
16	藤ヶ岡中学校屋内運動場空調設備 新設工事	藤沢市藤が岡三丁目18番1 号	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月中旬
17	浜見小学校・高浜中学校屋内運動 場空調設備新設工事(電気)	藤沢市辻堂西海岸一丁目4 番1号他	7ヶ月	管	屋内運動場空調設備新設工事	受注希望	7月中旬
18	浜見小学校校舎棟外壁等改修工事	藤沢市辻堂西海岸一丁目4 番1号	9ヶ月	建築一式	校舎棟及び給食調理棟の外壁改 修、防水改修工事	一般競争	5月中旬
19	高浜中学校校舎棟外壁等改修工事	藤沢市辻堂西海岸一丁目4 番3号	15ヶ月	建築一式	校舎棟の外壁改修、防水改修工 事、サッシ改修工事	一般競争	5月中旬
20	長後市民センター本館空調設備改 修工事(機械)	藤沢市長後513番地	12ヶ月	管	空調換気設備の更新工事	一般競争	5月中旬
21	長後市民センター本館空調設備改 修工事(電気)	藤沢市長後513番地	12ヶ月	電気	空調換気設備更新に伴う電気工 事及び照明設備の更新	受注希望	6月上旬
22	鶴沼出張所外壁改修工事	藤沢市鶴沼海岸四丁目1番 12号	5ヶ月	建築一式	外壁改修工事	受注希望	5月中旬
23	片瀬分遣所仮眠室改修工事	藤沢市片瀬三丁目15番17 号	5ヶ月	建築一式	仮眠室及びトイレを新設する改修 工事	受注希望	9月上旬
24	南消防署本町出張所(第9分団)新 築工事(建築工事)	藤沢市本町四丁目5番21 号	15ヶ月	建築一式	南消防署本町出張所(第9分団) 新築に伴う建築工事	一般競争	7月下旬
25	南消防署本町出張所(第9分団)新 築工事(電気設備工事)	藤沢市本町四丁目5番21 号	15ヶ月	電気	南消防署本町出張所(第9分団) 新築に伴う電気設備工事	一般競争	7月下旬
26	南消防署本町出張所(第9分団)新 築工事(機械設備工事)	藤沢市本町四丁目5番21 号	15ヶ月	管	南消防署本町出張所(第9分団) 新築に伴う機械設備工事	受注希望	8月下旬
27	片瀬子どもの家屋根等改修工事	藤沢市片瀬二丁目3番4号	6ヶ月	建築一式	屋根及び外壁等の改修工事	受注希望	11月上旬
28	大清水中学校給水設備改修工事	藤沢市大鋸1400番地	9ヶ月	管	受水槽更新、ポンプ新設、高架 水槽撤去、水飲み系統直結化	受注希望	1月中旬
29	長後中学校プール缶体塗装等改修 工事	藤沢市下土棚590番地	4ヶ月	建築一式	FRP製プール缶体積層補修及 びプールサイドの改修	受注希望	10月中旬
30	白浜養護学校中庭舗装整備工事	藤沢市辻堂西海岸一丁目2 番2号	3.5ヶ月	とび・土工・コン クリート	ゴムチップ舗装、遮熱トップコート 付き	受注希望	6月中旬
31	辻堂小学校改築等工事(建築工事)	藤沢市辻堂東海岸一丁目1 7番1号	22ヶ月	建築一式	辻堂小学校改築に伴う建築工事	一般競争	7月下旬
32	辻堂小学校改築等工事(電気設備 工事)	藤沢市辻堂東海岸一丁目1 7番1号	22ヶ月	電気	辻堂小学校改築に伴う電気設備 工事	一般競争	7月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
33	辻堂小学校改築等工事(機械設備 工事)	藤沢市辻堂東海岸一丁目1 7番1号	22ヶ月	管	辻堂小学校改築に伴う機械設備 工事	一般競争	7月下旬
34	鶴沼中学校改築等工事(建築工事)	藤沢市鶴沼桜が岡四丁目3 番37号	25ヶ月	建築一式	鶴沼中学校改築に伴う建築工事	一般競争	5月中旬
35	鶴沼中学校改築等工事(電気設備 工事)	藤沢市鶴沼桜が岡四丁目3 番37号	25ヶ月	電気	鶴沼中学校改築に伴う電気設備 工事	一般競争	5月中旬
36	鶴沼中学校改築等工事(機械設備 工事)	藤沢市鶴沼桜が岡四丁目3 番37号	25ヶ月	管	鶴沼中学校改築に伴う機械設備 工事	一般競争	5月中旬
37	片瀬しおさいセンターPAS及び高圧 ケーブル更新工事	藤沢市片瀬四丁目9番22 号	9ヶ月	電気	PAS及び高圧ケーブルの更新	受注希望	10月下旬
38	片瀬しおさいセンター冷却塔薬注 装置新設工事	藤沢市片瀬四丁目9番22 号	4ヶ月	管	薬液注入装置の新設	随意契約	10月下旬
39	北部環境事業所し尿処理施設解体 工事	藤沢市石川2168番地	28ヶ月	解体	脱水機棟、処理棟、曝気槽、分離 液貯留槽等の解体工事	一般競争	1月上旬
40	防災センター受変電設備更新工事	藤沢市朝日町1番地の1	7ヶ月	電気	高圧受電盤、発電車切替盤、高 圧饋電盤、コンデンサー盤更新	受注希望	6月下旬
41	明治市民センター本館空調設備等 改修工事設計委託	藤沢市辻堂新町一丁目11 番23号	9.5ヶ月	設備設計(建 物付帯設備の 設計等)	本館の空調、換気、照明設備改 修工事の設計委託	受注希望	5月下旬
42	片瀬中学校空調設備更新及び新設 工事(機械)	藤沢市片瀬山四丁目1番1 号	18ヶ月	管	全館の空調設備更新・新設工事	一般競争	7月下旬
43	片瀬中学校空調設備更新及び新設 工事(電気)	藤沢市片瀬山四丁目1番1 号	18ヶ月	電気	全館の空調設備更新・新設に伴 う電気工事及び照明器具の更新	一般競争	7月下旬
44	秩父宮記念体育館建物調査委託	藤沢市鶴沼東8番2号	7ヶ月	建築設計	劣化度調査と長寿命化計画の策 定	受注希望	7月下旬
45	八部公園プール男女更衣室天井等 改修工事	藤沢市鶴沼海岸六丁目41 31番2	4ヶ月	建築一式	更衣室の天井、内壁、床、ロッ カー、空調、照明等の改修	受注希望	10月上旬
46	片瀬漁港製氷設備交換工事	藤沢市片瀬海岸二丁目20 番地先	8.5ヶ月	管	製氷機の交換及びそれに伴う付 帯工事	随意契約	6月下旬
47	辻堂駅北口及び湘南台駅西口エス カレーター改修工事	藤沢市辻堂神台一丁目2番 地先ほか	7.5ヶ月	機械器具設置	エスカレーターの部品交換工事	随意契約	7月上旬
48	藤沢聖苑火葬棟外壁等改修工事	藤沢市大鋸1251番地	8ヶ月	建築一式	外壁改修、防水改修工事	受注希望	6月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
49	大庭台墓園受変電設備(受電部)更新工事	藤沢市大庭3782番地	12ヶ月	電気	管理棟に設置された受電部の受変電設備の更新	受注希望	9月中旬
50	湘南台駅地下直流電源装置改修工事	藤沢市湘南台二丁目15番地先	5ヶ月	電気	直流電源装置蓄電池バッテリーの更新	受注希望	9月上旬
51	湘南台文化センターエレベーター更新工事	藤沢市湘南台一丁目8番地	27ヶ月	機械器具設置	エレベーター(5基)の更新工事	一般競争	10月下旬
52	湘南台文化センター空調熱源設備改修工事	藤沢市湘南台一丁目8番地	16ヶ月	管	吸収冷温水機、冷却塔、空調用ポンプ、薬液注入装置等の更新	一般競争	1月中旬
53	本庁舎UPS蓄電池更新工事	藤沢市朝日町1番地の1	9ヶ月	電気	UPS蓄電池の更新工事	受注希望	5月下旬
54	辻堂小学校改築等工事に伴う工事監理委託	藤沢市辻堂東海岸一丁目17番1号	22ヶ月	建築設計	辻堂小学校改築の工事監理委託	随意契約	9月上旬
55	鶴沼中学校改築等工事に伴う工事監理委託	藤沢市鶴沼桜が岡四丁目3番37号	25ヶ月	建築設計	鶴沼中学校改築の工事監理委託	随意契約	6月上旬
56	南消防署本町出張所(第9分団)新設工事に伴う工事監理委託	藤沢市本町四丁目5番21号	15ヶ月	建築設計	本町出張所新築の工事監理委託	随意契約	9月上旬
57	少年の森再整備基本・実施設計委託	藤沢市打戻2345番地	26ヶ月	建築設計	少年の森再整備に係る基本・実施設計	随意契約	5月中旬
58	片瀬山市民の家再整備工事基本・実施設計	藤沢市片瀬山4丁目1080番150	17ヶ月	建築設計	片瀬山市民の家再整備事業に係る基本・実施設計	受注希望	10月中旬
59	片瀬山市民の家再整備に伴う地質調査委託	藤沢市片瀬山4丁目1080番150	6ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	片瀬山市民の家再整備事業に係る地質調査	受注希望	11月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 都市整備課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 <small>(随契は契約時期)</small>
1	村岡新駅南口通り線整備等工事その1	藤沢市宮前地内	5ヶ月	土木一式	造成工 一式、擁壁工 一式	受注希望	5月中旬
2	村岡新駅南口通り線整備等工事その2	藤沢市宮前地内	5ヶ月	土木一式	造成工 一式、擁壁工 一式、管 路工 一式	受注希望	9月上旬
3	村岡新駅南口通り線沿道整備街路事 業土壌調査	藤沢市宮前地内	5ヶ月	地質調査(機器を用い る地質分析等)	調査検討 一式	受注希望	9月上旬
4	村岡新駅南口通り線事後建物調査算 定委託	藤沢市宮前地内	3ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	随意契約	11月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 公園課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	村岡城址公園耐震性防火水槽設置 工事に伴う建物等事前調査委託	藤沢市村岡東三丁目28	3.5ヶ月	損失補償調査	家屋調査 N=2棟	受注希望	5月中旬
2	秋葉台公園競技場人工芝更新工事	藤沢市遠藤2000-1	9ヶ月	土木一式	人工芝張替 一式	一般競争	5月中旬
3	大庭城址公園法面予備設計及び地 質調査委託	藤沢市大庭字城山5230-1	8ヶ月	土質及び基礎	法面予備設計 一式	受注希望	5月下旬
4	片瀬山公園法面予備設計委託	藤沢市片瀬三丁目2782	8ヶ月	土質及び基礎	法面予備設計 一式	受注希望	5月下旬
5	大門公園整備工事	藤沢市大鋸三丁目8	8ヶ月	造園	公園整備 A=0.22ha	一般競争	6月中旬
6	村岡城址公園耐震性防火水槽設置 工事	藤沢市村岡東三丁目28	7.5ヶ月	土木一式	40t防火水槽設置 N=1箇所	受注希望	6月下旬
7	大庭台墓園普通墓地測量委託	藤沢市大庭字三ツ又3782	2.5ヶ月	測量	用地測量 一式	受注希望	7月下旬
8	大庭台墓園芝生墓地カロート設置 工事	藤沢市大庭字三ツ又3782	4.5ヶ月	とび・土工・コン クリート	カロート設置 N=60基	受注希望	7月下旬
9	引地川親水公園木道改修工事	藤沢市大庭字中沢6510	6.5ヶ月	造園	木道改修 N=1基	受注希望	7月下旬
10	石名坂公園ほか4公園遊具改修工 事	藤沢市本藤沢一丁目8ほか	7ヶ月	造園	遊具改修 N=4公園	受注希望	7月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 みどり保全課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 <small>(随契は契約時期)</small>
1	片瀬山五丁目緑地(その2)法面防護工事	藤沢市片瀬山五丁目地内	8ヶ月	とび・土工・コンクリート	法面防護工(吹付法砕工ほか)一式	受注希望	6月上旬
2	元藤沢航空隊付近市有山林法面二次調査委託	藤沢市大庭7883番地先外	6ヶ月	土質及び基礎	測量・ボーリング調査・解析 一式	受注希望	7月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 藤沢駅周辺地区整備担当

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 <small>(随契は契約時期)</small>
1	藤沢駅南口駅前広場先行整備解析 委託	藤沢市南藤沢1番先	5ヶ月	鋼構造物 及びコン クリート	有限要素法解析 一式	受注希望	6月中旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 西北部総合整備事務所

No	案件名称	場所名称	予定工期	業種名	案件概要	入札及び契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	遠藤葛原線道路予備修正設計委託	藤沢市遠藤・葛原地内	9ヶ月	道路	道路予備修正設計 L=2.16km、擁壁・補強土予備設計 N=2箇所、平面交差点設計 N=1箇所	受注希望	5月上旬
2	遠藤葛原線地質調査委託	藤沢市遠藤・葛原地内	4ヶ月	地質	土質ボーリング N=1箇所、標準貫入試験 N=2箇所、地盤解析業務 N=一式	受注希望	6月下旬
3	新産業の森地区用地確定測量及び地積測量図作成委託	藤沢市葛原662番1ほか	3ヶ月	測量	4級基準点測量、用地測量、地積測量図作成 一式	受注希望	9月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	B6-13号線污水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪ノ棚 1982番地先	6.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,240m ² 街路築造 L=40m 污水 φ 200 L=175m 雨水 φ 250～φ 300 L=130m	受注希望	7月下旬
2	北部第二(三地区)土地区画整理事業B33街区造成工事	藤沢市下土棚字諏訪ノ棚 1995番地先	3.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,460m ²	受注希望	6月中旬
3	C6-18号線污水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字大下1615 番地先	5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,250m ² 街路築造 L=70m 污水 φ 200 L=40m 雨水 φ 250 L=70m	受注希望	7月下旬
4	F6-8号線雨水管渠及び区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字仲ノ桜820 番地先	7.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=450m ² 街路築造 L=100m 雨水 φ 300～φ 350 L=55m	受注希望	6月下旬
5	北部第二(三地区)土地区画整理事業F8-1号線区画街路築造工事	藤沢市葛原字東山田2274 番地先	3.5ヶ月	土木一式	街路築造 L=130m	受注希望	7月上旬
6	高倉遠藤線污水・雨水管渠築造工事	藤沢市石川字近藤山1759 番地先	7.5ヶ月	土木一式	污水 φ 200 L=50m 雨水 φ 450～900 L=360m	受注希望	6月下旬
7	北部第二(三地区)土地区画整理事業F83街区造成外工事	藤沢市菖蒲沢字大谷1234 番地先	3.5ヶ月	土木一式	整備土量 V=6,000m ³	受注希望	6月中旬
8	B9-1号污水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪ノ棚 2040番地先	5ヶ月	土木一式	街路築造 L=210m 污水 φ 200 L=75m 雨水 φ 300～450 L=210m	受注希望	9月上旬
9	北部第二(三地区)土地区画整理事業C2街区造成工事	藤沢市下土棚字夏苺1764 番地先	4ヶ月	土木一式	宅地造成 A=760m ²	受注希望	8月下旬
10	北部第二(三地区)土地区画整理事業C6-16号線区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字大下1612 番地先	4ヶ月	土木一式	宅地造成 A=260m ² 街路築造 L=20m	受注希望	9月上旬
11	北部第二(三地区)土地区画整理事業E28街区造成工事	藤沢市菖蒲沢字大下1042 番地先	4.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,200m ²	受注希望	9月下旬
12	北部第二(三地区)土地区画整理事業E6-18号線区画街路築造工事	藤沢市菖蒲沢字大谷1181 番地先	5ヶ月	土木一式	街路築造 L=110m 污水 φ 200 L=115m	受注希望	9月上旬
13	北部第二(三地区)土地区画整理事業E38街区造成工事	藤沢市菖蒲沢字大谷1236 番地先	4ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,200m ²	受注希望	8月下旬
14	北部第二(三地区)土地区画整理事業E12-3号線区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字大平970番 地先	5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=700m ² 街路築造 L=100m	受注希望	9月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
15	F6-51号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字仲ノ桜856番地先	5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=250m ² 街路築造 L=55m 汚水φ200 L=65m 雨水φ350 L=65m	受注希望	9月上旬
16	北部第二(三地区)土地区画整理事業 地内取付ます設置工事(その2)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	4.5ヶ月	土木一式	汚水:8箇所 雨水:8箇所	受注希望	9月下旬
17	北部第二(三地区)土地区画整理事業 藤沢厚木線歩道築造外工事	藤沢市石川字近藤山1747番地先	3ヶ月	土木一式	街路築造 L=180m	受注希望	10月下旬
18	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E51街区造成工事	藤沢市菖蒲沢字大谷1450番地先	3ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,000m ²	受注希望	11月上旬
19	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E55街区歩道整備外工事	藤沢市石川字大山1912番地先	3ヶ月	土木一式	街路築造 L=50m	受注希望	11月上旬
20	北部第二(三地区)土地区画整理事業 C36街区造成工事	藤沢市下土棚字大下1626番地先	3ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,000m ²	受注希望	11月上旬
21	北部第二(三地区)土地区画整理事業 F6-26号線区画街路築造外工事	藤沢市葛原字東山田2392番地先	3ヶ月	土木一式	街路築造 L=230m	受注希望	11月上旬
22	北部第二(三地区)土地区画整理事業 B28街区造成工事	藤沢市下土棚字諏訪ノ棚1993番地先	3ヶ月	土木一式	宅地造成 A=2,500m ²	受注希望	11月上旬
23	北部第二(三地区)土地区画整理事業 C工区建物事後調査委託	藤沢市下土棚字夏刈1710番地先	3ヶ月	損失補償 調査	建物事後調査 N=一式	受注希望	11月上旬
24	北部第二(三地区)土地区画整理事業 F工区建物事後調査委託	藤沢市菖蒲沢字仲ノ桜701番地先	3ヶ月	損失補償 調査	建物事後調査 N=一式	受注希望	5月上旬
25	北部第二(三地区)土地区画整理事業 現況測量委託(その1)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	2ヶ月	測量	路線測量 L=0.85km 現地測量 A=2.8ha	受注希望	12月上旬
26	北部第二(三地区)土地区画整理事業 現況測量委託(その2)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	2ヶ月	測量	路線測量 L=0.85km 現地測量 A=2.7ha	受注希望	12月上旬
27	北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内地耐力調査(事前)委託	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内	2ヶ月	地質調査 (機器を用いる地質 分析等)	スクリーウエイト貫入試験 N=62箇所	受注希望	12月上旬
28	北部第二(三地区)土地区画整理事業 B工区擁壁検討委託	藤沢市下土棚字諏訪ノ棚1975番地先	7ヶ月	土質及び 基礎	N=1箇所	受注希望	7月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
29	北部第二(三地区)土地区画整理事業F工区擁壁検討委託	藤沢市菖蒲沢字仲ノ桜801番地先	7ヶ月	土質及び基礎	N=1箇所	受注希望	7月上旬
30	北部第二(三地区)土地区画整理事業F工区道路予備設計委託	藤沢市菖蒲沢字仲ノ桜690番地先	7ヶ月	道路	L=0.24m	受注希望	7月上旬
31	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.1)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	5月中旬
32	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.2)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	2ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=1箇所	受注希望	5月下旬
33	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.3)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	2.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	6月下旬
34	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.4)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	工作物等の調査及び算定業務 N=4箇所	受注希望	7月下旬
35	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.5)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3.5ヶ月	損失補償調査	工作物等の調査及び算定業務 N=5箇所	受注希望	8月上旬
36	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.6)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	2ヶ月	損失補償調査	墓地等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	8月下旬
37	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.7)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	9月上旬
38	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.8)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	9月下旬
39	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.9)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	10月上旬
40	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.10)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	10月中旬
41	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.11)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	4ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=5箇所	受注希望	11月上旬
42	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.12)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	2ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	12月上旬

令和8年度工事予定表

担当課名: 道路下水道総務課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	本鵠沼駅第1自転車駐車場整備工事	藤沢市本鵠沼三丁目16番2 5号	1.5ヶ月	土木一式	自転車駐車場整備 A=155㎡ フェンス設置 L=39m	受注希望	4月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 道路管理課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	狭あい道路拡幅整備工事	藤沢市一円	5ヶ月	ほ装	狭あい道路拡幅整備事業に伴う 舗装工事	受注希望	5月中旬
2	狭あい道路拡幅整備工事(その2)	藤沢市一円	4ヶ月	ほ装	狭あい道路拡幅整備事業に伴う 舗装工事	受注希望	10月下旬
3	第251計画区 都市再生地籍調査事業測量委託	藤沢市片瀬海岸三丁目の一部	6ヶ月	測量	地籍調査(H工程) A=0.04km ²	受注希望	5月中旬
4	第253計画区 地籍調査事業街区境界調査測量委託	藤沢市片瀬一丁目、二丁目の各一部	6ヶ月	測量	街区境界調査(GH工程) A=0.04km ²	受注希望	5月中旬
5	第261計画区 都市再生地籍調査事業測量委託	藤沢市片瀬海岸二丁目の一部	8ヶ月	測量	地籍調査(E~G工程) A=0.04km ²	受注希望	6月上旬
6	第262計画区 地籍調査事業街区境界調査測量委託	藤沢市本鵠沼一丁目、二丁目、五丁目の各一部	8ヶ月	測量	街区境界調査(GE~GG工程) A=0.04km ²	受注希望	6月上旬
7	第263計画区 地籍調査事業街区境界調査測量委託	藤沢市辻堂六丁目の一部	8ヶ月	測量	街区境界調査(GE~GG工程) A=0.04km ²	受注希望	6月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 河川水路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 <small>(随契は契約時期)</small>
1	河川管理施設点検委託	藤沢市亀井野地内他	7ヶ月	河川砂防及び 海岸・海洋	健全度調査(不動川、白旗 川、一色川、打戻川)	受注希望	6月中旬
2	白旗川全体計画修正検討委託	藤沢市善行地内他	5ヶ月	河川砂防及び 海岸・海洋	全体計画修正検討 一式	受注希望	9月上旬
3	一色川護岸予備設計委託	藤沢市石川地内他	7ヶ月	河川砂防及び 海岸・海洋	予備設計 一式	受注希望	7月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 道路整備課

No	案件名称	場所名称	予定工期	業種名	案件概要	入札及び契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	北部環境事業所汚染土壌掘削除去詳細設計委託	藤沢市石川2168番地先	6ヶ月	建設環境	仮設工詳細設計 一式 地質調査 一式	受注希望	7月上旬
2	女坂最終処分場残余容量調査委託	藤沢市用田150番地(女坂最終処分場)	3ヶ月	測量	現地測量等 A=0.007km ²	受注希望	12月上旬
3	防火水槽撤去に伴う家屋事前調査委託	藤沢市本鵠沼2丁目17-21	2ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	5月下旬
4	防火水槽撤去に伴う家屋事後調査委託	藤沢市本鵠沼2丁目17-21	2ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	随意契約	1月上旬
5	モビリティ・ハブ整備工事	藤沢市大庭5061-28地内	4ヶ月	土木一式	モビリティ・ハブ整備 一式	受注希望	6月上旬
6	東藤白橋確定測量委託	藤沢市藤沢二丁目地内	5ヶ月	測量	用地測量等 A=0.43万km ²	受注希望	8月上旬
7	長後725号線確定測量委託	藤沢市長後575番地先	5ヶ月	測量	用地測量等 A=0.003万km ²	受注希望	8月上旬
8	藤沢652号線道路改良事業に伴う事後建物等調査委託	藤沢市藤沢四丁目地内	3ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	随意契約	7月上旬
9	藤沢652号線道路改良工事(その4)	藤沢市藤沢四丁目地内	22ヶ月	土木一式	仮設道路整備 L=250m	一般競争	5月中旬
10	円行東大通り線他3路線自転車通行空間整備工事	藤沢市湘南台二丁目ほか	3ヶ月	塗装	路面標示(矢羽根)N=210箇所	受注希望	11月下旬
11	宮原百石線物件移転補償調査委託	藤沢市宮原1515番14	6ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	6月上旬
12	市道147号線FEM解析委託	藤沢市長後829番2地先	8ヶ月	土質及び基礎	FEM解析 一式	受注希望	7月上旬
13	長後725号線物件移転補償調査委託	藤沢市長後499番6	5ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	6月下旬
14	藤沢石川線(善行南工区)認可図書作成業務委託	藤沢市善行坂一丁目4番地先	5ヶ月	都市計画及び地方計画	認可図書作成 一式	受注希望	10月上旬
15	長後725号線物件移転補償調査再算定委託	藤沢市長後538番3ほか	8ヶ月	損失補償調査	建物等再調査・算定 一式	受注希望	5月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	令和8年度 FWD調査委託	藤沢市内全域	4ヶ月	道路	FWD調査 調査箇所226点	受注希望	6月中旬
2	辻堂駅遠藤線舗装打換工事	藤沢市遠藤4151番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=7.0 A=1,050.0	受注希望	6月中旬
3	宮原百石線舗装打換工事	藤沢市宮原1864番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=5.5 A=825.0	受注希望	6月中旬
4	高倉遠藤線舗装打換工事	藤沢市遠藤4250番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=6.8 A=1,020.0	受注希望	6月中旬
5	六会448号線舗装打換工事	藤沢市天神町三丁目10番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=100.0 W=6.0 A=600.0	受注希望	7月中旬
6	高山羽鳥線舗装打換工事	藤沢市羽鳥5丁目5番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=7.0 A=1,050.0	受注希望	7月中旬
7	高倉下長後線舗装打換工事	藤沢市長後753番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=120.0 W=4.5 A=540.0	受注希望	7月下旬
8	桐原町石川線舗装打換工事	藤沢市石川6丁目26番地先	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=5.5 A=825.0	受注希望	7月下旬
9	諸之木線舗装打換工事	藤沢市遠藤4533番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=220.0 W=5.5 A=1,210.0	受注希望	7月下旬
10	八松小学校北通り線舗装打換工事	藤沢市辻堂元町五丁目2番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=120.0 W=7.5 A=900.0	受注希望	8月上旬
11	藤沢市内道路照明灯更新工事	藤沢市内一円	6ヶ月	電気	道路照明灯(ポール)更新 N=22基	受注希望	8月上旬
12	石川下土棚線舗装打換工事	藤沢市石川二丁目11番地先	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=7.0 A=1,050.0	受注希望	8月下旬
13	長後湘南台線舗装打換工事	藤沢市下土棚468番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=100.0 W=5.5 A=550.0	受注希望	8月下旬
14	湘南台317号線舗装打換工事	藤沢市桐原町8番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=160.0 W=7.0 A=1,120.0	受注希望	8月下旬
15	長後725号線舗装打換工事	藤沢市長後523番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=170.0 W=5.2 A=884.0	受注希望	8月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
16	令和8年度南部地区舗装打換工事(その2)	藤沢市南部一円	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=540.0 W=4.0 A=2,160.0	受注希望	8月下旬
17	稲荷城下線舗装打換工事	藤沢市稲荷1丁目8番地先	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=185.0 W=6.5 A=1,202.5	受注希望	9月上旬
18	鵠沼新道線舗装打換工事	藤沢市鵠沼桜が丘三丁目13番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=340.0 W=6.0 A=2,040.0	受注希望	9月上旬
19	梅の木通り線舗装打換工事	藤沢市石川四丁目13番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=200.0 W=6.0 A=1,200.0	受注希望	9月下旬
20	中学通り線舗装打換工事	藤沢市鵠沼神明一丁目5番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=160.0 W=8.0 A=1,280.0	受注希望	9月下旬
21	村岡117号線舗装打換工事	藤沢市藤が岡三丁目14番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=8.0 A=1,200.0	受注希望	9月下旬
22	片瀬101号線舗装打換工事	藤沢市片瀬一丁目1番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=240.0 W=5.5 A=1,320.0	受注希望	9月下旬
23	湘南台88号線舗装打換工事	藤沢市湘南台一丁目8番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=140.0 W=6.0 A=840.0	受注希望	9月下旬
24	湘南台83号線他舗装打換工事	藤沢市湘南台一丁目2番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=220.0 W=7.0 A=1,540.0	受注希望	9月下旬
25	善行長後線舗装打換工事	藤沢市下土棚1105番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=150.0 W=8.0 A=1,200.0	受注希望	10月上旬
26	辻堂駅遠藤線舗装打換工事(その2)	藤沢市遠藤868番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=180.0 W=7.0 A=1,260.0	受注希望	10月上旬
27	令和8年度北部地区舗装打換工事(その2)	藤沢市北部一円	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=400.0 W=4.0 A=1,600.0	受注希望	10月上旬
28	横断防止柵設置工事	藤沢市内全域	3か月	土木一式	横断防止柵設置13交差点 Σ L=190m	受注希望	8月上旬
29	路面下空洞調査委託	藤沢市内一円	6ヶ月	道路	路面下空洞調査 L=90km	受注希望	7月下旬
30	道路照明灯定期点検委託	藤沢市内一円	7ヶ月	道路	道路照明灯定期点検 N=800基	受注希望	7月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
31	大型道路標識点検委託	藤沢市内一円	6ヶ月	道路	大型道路標識定期点検 N=47基	受注希望	7月中旬
32	大庭トンネル補修詳細設計委託	藤沢市大庭3000番地先	5ヶ月	道路	大庭トンネル補修詳細設計 N=一式	受注希望	8月下旬
33	道路ストックマネジメント計画策定委託	藤沢市内一円	7ヶ月	道路	道路ストックマネジメント計画策定 N=一式	受注希望	7月上旬
34	道路包括的民間委託手法検討委託	藤沢市内一円	10ヶ月	道路	道路包括的民間委託手法検討 N=一式	受注希望	5月上旬
35	令和8年度第四期橋りょう点検委託	藤沢市内一円	5ヶ月	鋼構造物 及びコン クリート	橋りょう定期点検 N=18橋	受注希望	9月上旬
36	京楽園跨線人道橋耐震化設計委託	藤沢市辻堂新町一丁目6番地先	7ヶ月	鋼構造物 及びコン クリート	耐震化設計委託 N=1式	受注希望	7月上旬
37	大庭大橋補修設計委託	藤沢市稲荷930番地先	4ヶ月	鋼構造物 及びコン クリート	補修設計委託 N=1式	受注希望	10月上旬
38	大正橋基準点復元測量委託	藤沢市藤沢66番地先	3ヶ月	測量	基準点復元 N=2点	受注希望	10月上旬
39	大庭大橋改修工事	藤沢市稲荷520番地先	7ヶ月	土木一式	伸縮装置排水改修L=50m、鋼桁補修N=1式ほか	受注希望	6月上旬
40	龍宮橋改修工事	藤沢市鵠沼海岸四丁目7番地先	6ヶ月	土木一式	伸縮装置改修L=16m、床版防水・橋面舗装A=178㎡、断面修復N=1式	受注希望	8月上旬
41	作橋改修工事	藤沢市鵠沼海岸六丁目12番地先	7ヶ月	土木一式	伸縮装置交換L=23m、床版防水・橋面舗装A=231㎡、断面修復N=1式	受注希望	6月上旬
42	新屋敷橋改修工事	藤沢市鵠沼藤が谷二丁目14番地先	3ヶ月	とび・土 工・コン クリート	断面修復N=1式	受注希望	8月上旬
43	高座橋高欄改修工事	藤沢市南藤沢5番地先	4ヶ月	土木一式	高欄タイル補修A=54㎡	受注希望	8月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
44	城下橋(小糸川)高欄改修工事	藤沢市大庭5253番地先	7ヶ月	とび・土 工・コンク リート	高欄嵩上げL=29m	受注希望	6月上旬
45	村岡歩道橋耐震化工事	藤沢市弥勒寺三丁目1番地先	6ヶ月	土木一式	落橋防止装置N=6箇所	受注希望	8月上旬
46	六会日大前駅西口ペDESTリアンデッキ改修工事	藤沢市亀井野一丁目1番地先	8.5ヶ月	土木一式	外装パネル交換L=33.6m	受注希望	6月中旬
47	街路樹更新工事	藤沢市大庭5682-6番地先	3ヶ月	造園	植樹工 N=15本	受注希望	11月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道計画業務課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	藤沢市公共下水道事業計画変更協議書等作成委託	藤沢市	6.5ヶ月	下水道	下水道事業計画の変更	受注希望	7月下旬
2	藤沢市鵠沼東部排水区内地質調査委託	藤沢市鵠沼東8番地他	4.5ヶ月	地質調査 (機器を用 いる地質 分析等)	地質調査	受注希望	9月下旬
3	大規模雨水処理施設整備事業計画策定委託	藤沢市	7ヶ月	下水道	大規模雨水処理施設整備事業に係る計画策定	受注希望	6月上旬
4	下水道床上浸水対策事業計画策定委託	藤沢市	7ヶ月	下水道	下水道床上浸水対策事業に係る計画策定	受注希望	6月上旬
5	藤沢市下水道施設再構築計画検討委託	藤沢市	9ヶ月	下水道	下水道施設等の再構築計画策定に向けた検討	受注希望	5月上旬
6	藤沢市内取付ます設置工事(その2)	藤沢市内全域	5.5ヶ月	土木一式	取付ますの設置 N=20箇所	受注希望	9月中旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	管路改築に伴う下水道管路実施設計(詳細設計)委託	藤沢市南部処理区域内	7ヶ月	下水道	管路実施設計 L=528.77m	受注希望	5月中旬
2	南部処理区管路改築工事設計委託	藤沢市南部処理区域内	3ヶ月	下水道	工事設計委託 一式	受注希望	11月上旬
3	藤沢市下水道管路改築実施設計(詳細設計)委託	藤沢市本町一丁目地内他(藤沢公民館、鶴沼中学校、本町小学校)	6ヶ月	下水道	管路改築実施設計 管更生工法 $\Sigma L=857.63m$	受注希望	6月上旬
4	上下水道耐震化管路耐震診断委託	藤沢市辻堂東海岸四丁目地内他	5ヶ月	下水道	下水道管路耐震診断(詳細診断) 一式	受注希望	7月上旬
5	浜見山ポンプ場圧送管基本設計委託	藤沢市辻堂東海岸四丁目地内他	6ヶ月	下水道	シールド工法基本設計 一式	受注希望	6月上旬
6	浜見山ポンプ場圧送管現地測量委託	藤沢市辻堂東海岸四丁目地内他	3ヶ月	測量	A=0.05km ²	受注希望	7月上旬
7	浜見山ポンプ場圧送管地質調査委託	藤沢市辻堂東海岸四丁目地内他	5ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	N=3箇所	受注希望	8月上旬
8	羽鳥排水区実施設計委託	藤沢市城南二丁目地内	4ヶ月	下水道	管路実施設計 L=40m	受注希望	10月中旬
9	辻堂浄化センター再構築に伴うマンホール形式ポンプ場実施設計(詳細設計)委託	辻堂浄化センター内	4ヶ月	下水道	マンホール形式ポンプ場設計 N=1業務	受注希望	11月中旬
10	西浜排水区浸水対策詳細設計委託	藤沢市片瀬海岸二丁目地内	6ヶ月	下水道	ポンプゲート詳細設計 一式	受注希望	6月中旬
11	鶴沼東部排水区分水施設詳細設計委託	藤沢市鶴沼東地内他	7ヶ月	下水道	分水施設詳細設計 一式	受注希望	9月下旬
12	鶴沼東部排水区流入管路詳細設計委託	藤沢市鶴沼東地内他	8ヶ月	下水道	流入管路詳細設計 一式	受注希望	6月上旬
13	全国特別重点調査詳細設計委託	藤沢市内	4ヶ月	下水道	管渠詳細設計 一式	受注希望	8月上旬
14	管路改築に伴う下水道管路実施設計(詳細設計)委託(その2)	藤沢市東部処理区域内	8ヶ月	下水道	管路実施設計 L=420.18m	受注希望	6月中旬
15	東部処理区管路改築工事設計委託	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	下水道	工事設計委託 一式	受注希望	11月上旬
16	藤沢市下水道管路改築実施設計(詳細設計)委託(その2)	藤沢市亀井野四丁目地内他(六会市民センター、善行市民センター)	4ヶ月	下水道	管渠改築実施設計 管更生工法 $\Sigma L=416.58m$	受注希望	6月上旬
17	一色川雨水一号幹線管渠実施設計(詳細設計)委託	藤沢市石川六丁目地内	5ヶ月	下水道	管路実施設計(詳細設計) L=20m	受注希望	9月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
18	全国特別重点調査修繕改築選定委託	藤沢市内	4ヶ月	下水道	修繕改築選定 一式	受注希望	4月下旬
19	南部処理区建物等事後調査委託	藤沢市羽鳥一丁目地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=9箇所 家屋 N=1棟	随意契約	9月上旬
20	南部処理区建物等事後算定委託	藤沢市羽鳥一丁目地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=9箇所 家屋 N=1棟	随意契約	11月上旬
21	浜見山排水区建物等事後算定委託	藤沢市辻堂東海岸二丁目地内	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=1箇所 家屋 N=1棟	受注希望	4月中旬
22	東部処理区建物等事前調査委託	藤沢市善行坂二丁目地内	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事前) 工作物 N=4箇所 家屋 N= 2棟	受注希望	6月上旬
23	東部処理区建物等事後調査委託	藤沢市本藤沢五丁目地内	4ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=13箇所 家屋 N= 11棟	随意契約	8月中旬
24	東部処理区建物等事後算定委託	藤沢市本藤沢五丁目地内	4ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=13箇所 家屋 N=11棟	随意契約	12月中旬
25	東部処理区家屋調査委託	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	損失補償調査	家屋調査 一式	受注希望	10月上旬
26	相模川流域処理区建物等事後調査委託	藤沢市用田地内他	4ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=20箇所 家屋 N=20棟	随意契約	8月上旬
27	相模川流域処理区建物等事後算定委託	藤沢市用田地内他	4ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=20箇所 家屋 N=20棟	随意契約	12月上旬
28	用田処理分区建物等事後算定委託	藤沢市用田地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=1箇所 家屋 N=2棟	受注希望	4月中旬
29	南部処理区管渠更生工事	藤沢市本鵜沼五丁目地内他	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ380mm)L=236.01m	受注希望	7月中旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
30	南部処理区管渠更生工事(その2)	藤沢市南藤沢地内他	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ250~300mm)L=106.28m	受注希望	9月上旬
31	南部処理区管渠更生工事(その3)	藤沢市鶴沼桜が岡一丁目地内他	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ250~φ380mm) L=254.04m	受注希望	8月中旬
32	南部処理区管渠更生工事(その4)	藤沢市鶴沼桜が岡一丁目地内他	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ250~350mm)L=263.38m	受注希望	7月下旬
33	南部処理区管渠更生工事(その5)	藤沢市片瀬地内他	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ450~500mm)L=89.04m	受注希望	5月中旬
34	南部処理区管渠更生工事(その6)	藤沢市鶴沼桜が岡三丁目地内他	5ヶ月	土木一式	管更生工(φ350~380mm)L=479.73m	受注希望	6月中旬
35	南部処理区管渠更生工事(その7)	藤沢市片瀬三丁目地内	5ヶ月	土木一式	管更生工(□1950×1700mm)L=22.22m	受注希望	10月上旬
36	南部処理区管渠更生工事(その8)	藤沢市本町四丁目地内他	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ500~700mm)L=213.46m	受注希望	11月上旬
37	南部処理区管渠更生工事(その9)	藤沢市大庭地内他	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ250~450mm)L=280.24m	受注希望	8月中旬
38	片瀬海岸三丁目地内舗装工事	藤沢市片瀬海岸三丁目地内	3ヶ月	ほ装	表層工 フロック設置工 A = 50.88㎡ 上層路盤:RC-40 A = 50.88㎡	受注希望	7月上旬
39	藤沢地内管渠更生工事	藤沢市藤沢地内(分庁舎)	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ300mm)L=32.51m	受注希望	11月下旬
40	辻堂東海岸一丁目地内管渠更生工事	藤沢市辻堂東海岸一丁目地内(辻堂 小学校)	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ700~800mm)L=286.66m	受注希望	7月上旬
41	鶴沼松が岡四丁目地内管渠更生工事	藤沢市鶴沼松が岡四丁目地内(湘南 学園)	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ300~700mm)L=118.56m 管口耐震化 N=20箇所	受注希望	10月中旬
42	鶴沼海岸二丁目地内管渠更生工事	藤沢市鶴沼海岸二丁目地内(鶴沼市 民センター)	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ300~600mm)L=136.64m	受注希望	10月上旬
43	藤沢駅南口駅前広場先行整備に伴う管渠 移設工事	藤沢市南藤沢地内	4ヶ月	土木一式	管渠移設 L=5m	受注希望	7月下旬
44	南部処理区ます設置に伴う管渠整備工事	藤沢市南部処理区域内	3ヶ月	土木一式	管渠整備工	受注希望	11月上旬
45	南部処理区地下埋設物試掘工事	藤沢市南部処理区域内	3ヶ月	土木一式	試掘工	受注希望	11月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
46	南部処理区管渠改築工事	藤沢市南部処理区域内	3ヶ月	土木一式	管渠改築工 φ250 L=80m	受注希望	11月上旬
47	競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事	藤沢市南部・東部処理区域内	6ヶ月	土木一式	マンホール蓋交換 N=60カ所	受注希望	10月上旬
48	取付管布設替工事	藤沢市南部・東部処理区域内	6ヶ月	土木一式	取付管布設替え N=26カ所	受注希望	10月上旬
49	南部処理区全国特別重点調査改築工事	藤沢市南部処理区域内	4ヶ月	土木一式	管渠改築工 一式	一般競争	12月上旬
50	東部処理区管渠更生工事	藤沢市本藤沢六丁目地内	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ300mm)L=29.09m	受注希望	9月上旬
51	東部処理区管渠更生工事(その2)	藤沢市藤が岡二丁目地内	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ300mm)L=36.25m	受注希望	11月中旬
52	東部処理区管渠更生工事(その3)	藤沢市善行団地地内	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ1350mm)L=189.17m	受注希望	8月上旬
53	唐池排水区浸水対策工事	藤沢市善行坂二丁目地内	3ヶ月	土木一式	雨水管渠築造工 φ400m L=96m	受注希望	9月中旬
54	東部処理区ます設置に伴う管渠整備工事	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	土木一式	管渠整備工	受注希望	11月上旬
55	東部処理区地下埋設物試掘工事	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	土木一式	試掘工	受注希望	11月上旬
56	東部処理区管渠改築工事	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	土木一式	管渠改築工 φ250 L=80m	受注希望	11月上旬
57	東部処理区全国特別重点調査改築工事	藤沢市東部処理区域内	4ヶ月	土木一式	管渠改築工 一式	一般競争	12月上旬
58	相模川流域処理区管渠更生工事	藤沢市宮原地内	4ヶ月	土木一式	管更生工(φ600mm)L=38.99m	受注希望	11月中旬
59	相模川流域処理区ます設置に伴う管渠整備工事	藤沢市相模川流域処理区域内	3ヶ月	土木一式	管渠整備工	受注希望	11月上旬
60	相模川流域処理区地下埋設物試掘工事	藤沢市相模川流域処理区域内	3ヶ月	土木一式	試掘工	受注希望	11月上旬
61	相模川流域処理区管渠改築工事	藤沢市相模川流域処理区域内	3ヶ月	土木一式	管渠改築工 φ250 L=80m	受注希望	11月上旬
62	相模川流域処理区全国特別重点調査改築工事	藤沢市相模川流域処理区域内	4ヶ月	土木一式	管渠改築工 一式	受注希望	12月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 <small>(随契は契約時期)</small>
63	下水道管路緊急修繕工事	藤沢市南部・東部処理区域内	3ヶ月	土木一式	管渠布設替工 一式	受注希望	11月上旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	藤沢市下水道樋門計装設備新設実施設計委託	藤沢市鵠沼海岸五丁目5番地先 ほか	6ヶ月	下水道	樋門計装設備の実実施設計委託	受注希望	5月中旬
2	村岡ポンプ場No.4雨水ポンプ分解整備修繕工事	藤沢市弥勒寺一丁目4番1号	9ヶ月	機械器具 設置	No.4雨水ポンプ(1350mm)の分解整備	随意契約	6月中旬
3	村岡ポンプ場No.1汚水ポンプ分解整備修繕工事	藤沢市弥勒寺一丁目4番1号	6ヶ月	機械器具 設置	No.1雨水ポンプ(300mm)の分解整備	随意契約	9月上旬
4	村岡ポンプ場汚水主流入ゲート長寿命化対策工事	藤沢市弥勒寺一丁目4番1号	17ヶ月	機械器具 設置	主流入ゲート開閉装置、緊急遮断装置等の修繕	随意契約	10月上旬
5	石川ポンプ場主流入ゲート長寿命化対策工事	藤沢市石川4250番地	17ヶ月	機械器具 設置	主流入ゲート開閉装置、緊急遮断装置等の修繕	随意契約	10月上旬
6	御殿辺雨水ポンプ場自動除塵機長寿命化対策工事	藤沢市藤沢二丁目6番4号	9ヶ月	機械器具 設置	自動除塵機レーキ台、ワイパー等の修繕	随意契約	6月中旬
7	藤が谷ポンプ場No.2自動除塵機修繕工事	藤沢市鵠沼藤が谷二丁目1番18号	8か月	機械器具 設置	藤が谷ポンプ場No.2自動除塵機の整備	随意契約	6月下旬
8	浜見山ポンプ場自家発電設備改築工事	藤沢市鵠沼海岸四丁目17番28号	28ヶ月	電気	自家発電設備改築工事	一般競争	10月上旬
9	大清水浄化センターNo.4送風機他分解整備修繕工事	藤沢市大鋸1500番地	8ヶ月	機械器具 設置	No.4送風機(350mm)の分解整備	随意契約	7月上旬
10	大清水浄化センターNo.3ベルトプレス脱水機分解整備修繕工事	藤沢市大鋸1500番地	7ヶ月	機械器具 設置	No.3ベルトプレス脱水機の修繕	随意契約	7月下旬
11	大清水浄化センター2系水中攪拌機修繕工事	藤沢市大鋸1500番地	9ヶ月	機械器具 設置	第2系列反応タンク1池、2池内水中攪拌機4台の修繕	随意契約	5月下旬

令和8年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	大清水浄化センター用水設備修繕 工事	藤沢市大鋸1500番地	7ヶ月	機械器具 設置	No.3ろ過機、汚泥処理給水ポンプ等の修繕	随意契約	8月上旬
13	辻堂浄化センター第3系列送風機 他分解整備修繕工事	藤沢市辻堂西海岸三丁目3 番1号 辻堂浄化センター他	9.5ヶ月	機械器具 設置	辻堂浄化センター第3系列No.2送風機の分解整備 下藤が谷ポンプ場No.2汚水ポンプの長寿命化	随意契約	5月下旬
14	辻堂浄化センターNo.1非常用発電 機分解整備修繕工事	藤沢市辻堂西海岸三丁目3 番1号 辻堂浄化センター	8.5ヶ月	電気	No.1非常用発電機の分解整備	随意契約	6月上旬
15	辻堂浄化センター水処理設備修繕 工事	藤沢市辻堂西海岸三丁目3 番1号 辻堂浄化センター	9ヶ月	機械器具 設置	第5系列初沈2, 3池汚泥掻寄機の整備 第5系列終沈3池汚泥掻寄機の整備 第4系列終沈2池スカムスキマの整備	随意契約	5月下旬