





⑤ 今後のスケジュール(案)

・令和5年度 ルート(案)を決定 (今年度)

・令和6年度 具体的な測量、設計作業及び関係機関との協議 (来年度)

・令和7年度頃 神奈川県警との協議(道路の構造、交差点部の構造)

・令和8年度頃 遠藤葛原線を都市計画道路とするための手続き

都市計画決定後、用地取得、補償等の手続き

葛原第2工区、遠藤工区の工事着手(完成時期:未定)