

令和2年6月定例会運営日割

月 日	曜	時 間	会 議 名	備 考
6月 8日	月	9:30	議会運営委員会	議案等上程説明聴取
		10:00	本 会 議	
		本会議終了後	広報広聴委員会	
9日	火			休 会 (議案等質疑通告正午まで)
10日	水	9:30	議会運営委員会	議案等質疑 一部議決、委員会付託
		10:00	本 会 議	
		本会議終了後	議会史編さん委員会	
11日	木	9:30	建設経済常任委員会	
12日	金	9:30	厚生環境常任委員会	
13日	土			休 会
14日	日			休 会
15日	月	9:30	子ども文教常任委員会	
16日	火	9:30	総務常任委員会	
17日	水	9:30	補正予算常任委員会	
18日	木	9:30	議会運営委員会	議案等質疑 一部議決、委員会付託
		議会運営委員会 終了後	広報広聴委員会	
		広報広聴委員会 終了後	議会改革推進会議	
19日	金			休 会
20日	土			休 会
21日	日			休 会
22日	月	9:30	議会運営委員会	常任委員会等報告 議決 一般質問
		10:00	本 会 議	
23日	火	9:30	議会運営委員会	一般質問
		10:00	本 会 議	
24日	水	9:30	議会運営委員会	一般質問
		10:00	本 会 議	
		本会議終了後	議会史編さん委員会	
25日	木	9:30	議会運営委員会	一般質問
		10:00	本 会 議	
		本会議終了後	広報広聴委員会	
26日	金	9:30	議会運営委員会	一般質問 追加議案上程説明・委員会付託 常任委員会報告・議決
		10:00	本 会 議	
		本会議休憩中	補正予算常任委員会	

子ども文教常任委員会日程

日時 令和2年6月15日（月）

午前9時30分

場所 第1議会委員会室

- 1 陳情 2第 2号 国に「親子交流への名称変更を求める意見書の提出」を求める陳情

- 2 報 告 (1) 待機児童の状況と今後の取組等について
(2) 村岡公民館等再整備事業の進捗状況について（生涯学習部）

村岡公民館等再整備事業の進捗状況について

村岡公民館等再整備事業については、藤沢市公共施設再整備基本方針及び藤沢市公共施設再整備プランに基づき、公民館施設に地域包括支援センター等を含めた複合施設として移転による再整備を計画しており、平成30年度には、ワークショップやアンケートなどを通じて寄せられた意見・要望などを踏まえて、再整備に向けた基本理念や基本方針を示した「村岡公民館等再整備基本構想」を策定しました。

今回は、その後の進捗状況及び今後の予定等について報告するものです。

1 これまでの取組について

- | | | |
|-------|-----|---|
| 平成31年 | 2月 | 子ども文教常任委員会に村岡公民館等再整備基本構想（案）を報告 |
| | 3月 | 村岡公民館等再整備基本構想を策定 |
| 令和元年 | 12月 | 第9回村岡公民館再整備建設検討委員会（以下、「建設検討委員会」という。）を開催 |
| 2年 | 2月 | 第10回建設検討委員会を開催 |
| | 4月 | 第11回建設検討委員会を開催 |

2 建設検討委員会における検討状況について

第9回建設検討委員会では、新施設の配置・平面計画の参考とするためFプレイス（藤沢公民館・労働会館等複合施設）の施設見学を、また、第10回建設検討委員会では同じく善行市民センター（本館棟）の施設見学を行うとともに、基本構想策定後の事業進捗状況及び今後の事業スケジュール（案）の報告、想定施設規模や工事費等の比較検討など、今後の設計業務着手に向けた課題検討及び意見交換を行いました。


第11回建設検討委員会では、基本構想時に想定した諸室面積の見直しを検討し、延床面積3,200㎡を目途として設計業務を進めることを確認しました。

3 基本・実施設計に向けた課題について

再整備予定地の最大浸水深が見直されたことを受けて、災害時においても地区防災拠点本部及び水害避難所として機能する、万全の浸水対策の確保が重要な課題となっています。

今後、基本設計業務の中で、再整備予定地の浸水対策に有効な手法を比較検討し、最も適した手法を選択していきます。

【浸水対策イメージ】



4 今後の予定について

【令和2年度】

- 6月 市議会定例会に基本設計及び地質調査委託等にかかる補正予算（案）を提案
- 子ども文教常任委員会で村岡公民館等再整備事業の進捗状況を報告
- 7～8月 再整備予定地の敷地境界付近に存する擁壁の底盤調査を実施
- 8月 基本・実施設計業務委託の発注
- 8月以降 建設検討委員会の開催及び地区住民説明会の実施（随時）
- 12月以降 再整備予定地の地質調査を実施

【令和3年度】

- 6月 事業用地買戻し（予定）
- 9月 再整備事業に係る基本設計について議会報告
- 10月 実施設計業務着手（～令和4年度）

【令和5年度】

- 7月以降 建設工事費等予算計上

【令和6年度以降】 建設工事着手

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
擁壁調査 ■	用地買戻し(予定) ■			
基本設計 ■	実施設計 ■			建設工事着手 ■
地質調査 ■	内容精査・報告等 ↑		工事費等予算計上 ■	

【建物配置イメージ】



事務担当 生涯学習部 生涯学習総務課 村岡公民館

一般質問の件名及び要旨

令和2年6月定例会

番号	質問者氏名	件名	要旨
1	堺 英明	1 WithコロナからAfterコロナへの取組み	(1) 子どもを取りまく環境について（教育部） (2) 感染拡大防止策と財源確保 (3) 「新しい生活様式」に向けた働き方の見直し
2	松 長 由美絵	1 新型コロナウイルス感染症の影響について	(1) 今後の対応について（教育部）
3	杉 原 栄子	1 市長の政治姿勢について	(1) 「ウィズコロナ」「アフターコロナ」について
4	石 井 世 悟	1 市長の新たなスタートに向けた市政運営について	(1) 新型コロナウイルス感染症の影響と今後について (2) 市民の命とくらしを守るための災害対策について (3) 市内の公園や緑の広場について
5	神 尾 江 里	1 新型コロナウイルス感染拡大を受けて	(1) 新型コロナ禍で自然災害が起きた場合の観点から、避難所での感染予防（3密回避等）を念頭に置いた被災者支援について
6	東 木 久 代	1 「新型コロナに負けない！希望と安心を届ける施策について」	(1) 介護・障がい者の支援について (2) 暮らし・雇用を守る支援策について (3) 庁内横断的体制と、官民一体の取り組みについて (4) 明快な情報発信と相談支援体制について
7	清 水 竜太郎	1 新型コロナウイルス対策について	(1) “第二波”に備えた体制づくりについて

番号	質問者氏名	件名	要旨
8	平川和美	1 子どもを守る取り組みについて	(1) 児童生徒の学びの保障について（教育部）
		2 市民の安全・安心を守る取組について	(1) 医療体制の充実について (2) 災害時の避難所運営・備蓄について
9	谷津英美	1 感染症予防対策について	(1) 手洗いと消毒について
10	味村耕太郎	1 市長の政治姿勢について	(1) 新型コロナウイルス感染症対策について（教育部）
		2 まちづくりについて	(1) スーパーシティ構想について
11	桜井直人	1 新型コロナウイルス感染症について	(1) 学校の対応について（教育部）
		2 商店街振興について	(1) 市独自で商店街振興計画を策定することについて
		3 市長の政治姿勢について	(1) 若者のアイデアの活用について
12	山内幹郎	1 コロナ感染症まん延対策について	(1) 市民の予防と検査要望について (2) 医療機関の準備体制について (3) 医療提供体制と、その支援について
13	西智	1 新型コロナウイルス感染症の影響について	(1) 生活環境の変化による子供たちの影響について（教育部）
		2 不適切な事務処理について	(1) 公務災害・労働災害の事務手続き遅延について（教育部）

番号	質問者氏名	件 名	要 旨
14	原 田 建	1 “みんなの学校”へ変えよう！withコロナ	(1) 休校を巡る学校の間総括と今後のあり方について（教育部）