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整備効果
①長後駅周辺の交通混雑の緩和
②救急車・消防車の到達時間短縮
③火災時の延焼防止
④災害時の避難路・輸送路に活用

（１）高倉下長後線の進捗状況について
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※現時点でのイメージであり，実際とは異なる場合があります
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（１）高倉下長後線の進捗状況について

※現時点でのイメージであり，実際とは異なる場合があります

■用地測量（道路用地として必要な取得面積を求めるための作業）

①道路の計画線に当たっている
土地の境界点の調査・測量

②境界点が未確定の場合、隣
地との立会い

現状の道路

道路の
計画線

土地（Ｂ）土地（Ａ）

境界点

土地（Ｃ）

③境界点が確定・確認出来たら、
境界確認書にサイン
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※現時点でのイメージであり，実際とは異なる場合があります

■用地測量（道路用地として必要な取得面積を求めるための作業）

境界と道路の計画線を
重ね道路用地の取得面
積を算定する
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道路の
計画線
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境界点確定

土地（Ｃ）
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２０２３年度
（令和５年度）

用地測量

２０２４年度
（令和６年度）

地質調査
軟弱地盤解析
地盤改良設計
ＣＢＲ調査

構造物設計(１)

支障物件調査(１)

２０２５年度
（令和７年度）

トンネル設計(２)

構造物設計(２)

支障物件調査(２)

用地取得(１)

移転補償(１)

２０２６年度
（令和８年度）

下水道設計(２)

支障物件調査(３)

用地取得(１)

移転補償(１)

２０２７年度
（令和９年度）

工事前影響調査(２)

用地取得(２)

移転補償(２)

地盤改良工事(１)


