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「「「「藤沢駅周辺地区再整備構想藤沢駅周辺地区再整備構想藤沢駅周辺地区再整備構想藤沢駅周辺地区再整備構想・・・・基本計画基本計画基本計画基本計画にににに基基基基づくづくづくづく    

事業計画案事業計画案事業計画案事業計画案」」」」のののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて    

    

    

    

１１１１    藤沢都心部再生藤沢都心部再生藤沢都心部再生藤沢都心部再生・・・・公共施設再整備特別委員会公共施設再整備特別委員会公共施設再整備特別委員会公共施設再整備特別委員会におけるにおけるにおけるにおける藤沢駅周辺地区再整備藤沢駅周辺地区再整備藤沢駅周辺地区再整備藤沢駅周辺地区再整備にににに関関関関するこれするこれするこれするこれ

までのまでのまでのまでの審査事項審査事項審査事項審査事項    

    

開 催 日 審 査 内 容 

平成２１年１１月 ９日    

・ 藤沢駅周辺まちづくりの課題と今後の推進方策について 

・ 藤沢北口駅前地区整備事業の現状について 

平成２２年 ６月３０日 

・ 藤沢駅周辺地区再整備構想の検討スキームについて 

・ 藤沢北口駅前地区整備事業の現状について 

１１月 17 日 

・ 藤沢駅周辺地区再整備構想策定に向けた検討状況について 

・ 藤沢北口駅前地区整備事業のスケジュール変更について 

平成２３年 １月１９日 

・ 藤沢駅周辺地区再整備構想策定に向けた検討状況について 

・ 藤沢北口駅前地区整備事業の進捗状況について 

(現地視察を含む) 

 ７月２２日 ・ 藤沢駅周辺地区再整備構想案について 

平成２４年 ８月 ２日 

・ 藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画について 

・ 藤沢北口駅前地区整備事業の進捗状況について 

平成２５年 ２月 ７日 

・ 道路照明灯スポンサー事業について 

・ 藤沢北口駅前地区整備事業の進捗状況について 

          (現地視察を含む) 

１０月２８日  

・ 藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業

計画案について 

    

平成２７年２月９日 
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２２２２「「「「藤沢駅周辺地区再整備構想藤沢駅周辺地区再整備構想藤沢駅周辺地区再整備構想藤沢駅周辺地区再整備構想・・・・基本計画基本計画基本計画基本計画にににに基基基基づくづくづくづく事業計画案事業計画案事業計画案事業計画案」」」」のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて    

        一昨年の 10 月 28 日に開催された本委員会において審査いただきました、「藤沢駅周

辺地区再整備構想・基本計画に基づく事業計画案」の今年度の事業進捗状況について報告

いたします。 

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

H25 H30 H35

北口駅前地区

藤沢駅北口通り線の整備　　①

藤沢駅北口東西線の整備　　②　③

藤沢駅北口南北線の整備　　④

駅周辺街区＜駅ー市庁舎間＞

動線整備　　⑤

駅街区

北口駅前広場のリニューアル　　⑥

　　　　デッキのリニューアル、交通広場充実、

　　　　EV/EC設置

自由通路の拡幅⇒駅の改良　　⑦

　　　自由通路の拡幅、（駅舎の改良）等

南口駅前広場の整備　　⑧

　　　　デッキ設置、交通広場の再整備

地下通路のリニューアル　　⑨

　　　　リニューアル、EV/EC設置

凡例

調整・協議／設計／事業実施

噴水撤去 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶ デッキのリニューアル、

空間整備 ﾚｰﾀｰの設置 交通広場充実

北口側でのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 リニューアル、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｴｽｶﾚｰﾀｰの設置

新庁舎完成予定

■■■■都市基盤整備等都市基盤整備等都市基盤整備等都市基盤整備等のののの事業事業事業事業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（事業計画案事業計画案事業計画案事業計画案よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋））））    

①藤沢駅北口通り線整備事業 

②藤沢駅北口東西線整備事業 

③市道 83 号線整備事業 

④藤沢駅北口南北線整備事業 

⑧南口駅前広場とデッキ整備事業 

・デッキ設置 

・交通広場の再整備 

⑥北口駅前広場リニューアル事業 

・デッキの全面リニューアル 

・交通広場の充実 

・エレベーター/エスカレーターの設置 

⑦自由通路の拡幅整備 

⇒駅の改良 

・自由通路の拡幅 

・（駅舎の改良）  等 

⑤新庁舎整備関連事業 

・動線整備 

⑨地下通路のリニューアル事業 

・リニューアル 

・エレベーター/エスカレーターの設置 

 

藤沢宿藤沢宿藤沢宿藤沢宿・・・・遊行寺方面遊行寺方面遊行寺方面遊行寺方面    

江江江江のののの島島島島・・・・湘南海岸方面湘南海岸方面湘南海岸方面湘南海岸方面    
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（（（（１１１１））））北口駅前地区北口駅前地区北口駅前地区北口駅前地区におけるにおけるにおけるにおける整備状況整備状況整備状況整備状況    

①①①① 道路整備状況道路整備状況道路整備状況道路整備状況    

     藤沢駅北口通り線・北口東西線について、歩道整備（意匠付）、安全施設（車止め

等）、照明灯の設置、国道４６７号への接続工事となる交差点改良工事を進めていま

す。交差点改良工事については、周辺建物建設工事等との工程調整などの課題が生

じ、工事の進捗に遅れがでています。周辺の土地利用については建設完了及び現在

建設中となっており今年度末の完成が見込まれております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北口デッキより北口通り線方面全景             遊行寺参道敷石をモチーフとした平板 

ブロック舗装・ボラード（車止め）設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            H２６．３ にオープンした藤沢商工会館ミナパーク             建設工事中の商業施設 

                   

 

    

    

    

    

    

    

    

                                            北口通り線（着手前）                   北口通り線（舗装工事完成後） 
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②②②② 照明灯照明灯照明灯照明灯スポンサースポンサースポンサースポンサー事業事業事業事業    

北口通り線・東西線の道路及び歩道照明灯（13 本）設置に関しスポンサー募集を行

いました。 

 

募集期間 2014 年 4 月 1 日から 5 月 9 日 

募集結果 6 本（2 事業者）2 月下旬設置予定             

事業費縮減 約 850 万円 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                道路照明灯姿図                     道路及び歩道照明灯設置予定位置図 

                             

    

（（（（２２２２））））    北北北北口駅前広場口駅前広場口駅前広場口駅前広場のリニューアルにのリニューアルにのリニューアルにのリニューアルに向向向向けたけたけたけた検討状況検討状況検討状況検討状況    

①①①① デッキデッキデッキデッキ耐震強度調査耐震強度調査耐震強度調査耐震強度調査についてについてについてについて    

デッキの構造状態を目視及びコンクリートの強度試験等により確認するもので、リ

ニューアルに向けた構造上の課題整理を行うことを目的に調査を実施しています。 

 

    

                

    

    

    

    

    

    

夜間調査状況                                                                     コンクリートコア採取状況 
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②②②② 藤沢駅藤沢駅藤沢駅藤沢駅北口北口北口北口デッキにぎわいワーキングデッキにぎわいワーキングデッキにぎわいワーキングデッキにぎわいワーキングについてについてについてについて    

     藤沢駅北口ペデストリアンデッキ及び特殊街路のリニューアル後の運営・管理に

ついての検討と、それを踏まえたリニューアル計画案を策定することを目的にワー

キングを立ち上げました。 

来年度は北口デッキのリニューアルや特殊街路（さいか屋南側）の活用を見据え、

エリアマネジメント組織の準備等に取り組んでいく予定でおります。 

 

    ※エリアマネジメントとは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上さ

せるための住民・事業主・地権者等による主体的な取

り組みで、具体的には、施設（道路や駅前広場、デッ

キ等の公共施設）の維持管理、イベントの実施、情報

発信、安全・安心の確保などを行う事をいいます。 

開催状況 

２０１４年７月 １日 準備会開催（ワーキングの設置主旨、北口デッキ・特殊街路の概要） 

8 月 26 日 第１回開催（現況、課題、テーマ/コンセプト、前提条件な基本的な考え方） 

                １０月１６日 第２回開催（再整備の方向性、他都市の事例等について） 

    １２月 ３日 第３回開催（・北口デッキ、特殊街路のコンセプト 

・北口デッキ、特殊街路の使い方、取組について） 

２０１５年１月 2７日 第 4 回開催（北口デッキ・特殊街路の使い方、取組について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        特殊街路整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             東京汐留地区のイベント開催状況                横浜日本大通りのオープンカフェ 

エリアマネジメント参考例 



 6

 

③③③③    藤藤藤藤沢北口沢北口沢北口沢北口エスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーター設計委託業務設計委託業務設計委託業務設計委託業務についてについてについてについて     

 快適な歩行者ネットワークの形成及び回遊性の創出を目指し、北口デッキと特殊街

路（歩行者専用道）を繋ぐ位置に、エスカレーターを設置するための設計委託業務を

進めています。平成２７年度にエスカレーター設置工事と電線地中化を予定しており、

２８年度には景観に配慮した整備を行い、にぎわい創出に繋げていきたいと考えてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       特殊街路位置図                             現況写真 

 

 

 

               

 

 

 

エスカレーター完成予想図 

 

 

（（（（３３３３））））    駅改良駅改良駅改良駅改良にににに向向向向けたけたけたけた鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者鉄道事業者とのとのとのとの協議状況協議状況協議状況協議状況    

            昨年 3 月に JR・小田急と「自由通路の拡幅と小田急改札の橋上化に向けた検討を進

める」事について合意し、本年度は具体的に改札や駅務室の位置、エスカレーター、階

段等昇降施設の配置、乗換方法について想定し具体的な案の検討を行っています。 

こうした検討を踏まえ、来年度は自由通路などの基 

  盤施設や駅舎等の鉄道施設及び駅内外の商業施設の配 

置等も含め、全体構想が想定出来る段階まで検討を進 

め、このための地質調査や測量等の調査設計を行った 

上で、事業の実施に向けた鉄道事業者との協定の締結 

に繋げていきたいと考えています。         

 

藤沢駅全景 


