
調整会議終了後の進め方について 

 

１ スケジュール 

供用開始

 （R8年度中）

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

再整備方針 (基本構想)

公共施設再整備プラン

業者選考

設計・施工

 

 【令和５年度】 

・再整備方針（基本構想）の作成 

・仕様書（要求水準書）の作成 

・概算費用の見積り 

【令和６年度】 

・藤沢市公共施設再整備プランに関する調整（検討事業から実施事業へ） 

・政策会議、市議会への報告 

・次年度予算要求 

※ 財政課の予算査定により諸室や機能等が縮小・削減される可能性あり。 

 【令和７年度】 

  ・業者選考（プロポーザル） 

・設計・施工開始 

 【令和８年度】 

  ・施工、竣工 

  ・備品等の引越し 

・供用開始（下半期の見込み） 

 

２ 仕様等の詳細について 

  諸室や機能に関する仕様等の詳細については、再整備方針や配置イメージ等を基に

市が運営委員会のご意見をいただきながら調整のうえ決定します。 

 

３ 余剰地の活用について 

  駐車場等による活用の検討を進めます。 

 

４ 説明会の開催・ニュースの回覧について 

  片瀬地区郷土づくり推進会議や近隣住民説明会を開催し、これまでの経緯や施設の

概要等についてご説明します。また、片瀬山市民の家再整備ニュース第２号を作成し、

片瀬地区に回覧します。 

 

※以上は現時点での予定のため、変更となる場合があります。 

以 上 

資料４


