
第１ 監査目標       公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

 

第２ 監査対象       大庭中学校トイレ改修工事（計画建築部 公共建築課） 

 

第３ 監査実施期間     ２０１６年（平成２８年）１２月２１日から 

２０１７年（平成２９年） ３月２４日まで 

 

第４ 監査を実施した委員  監査委員  青 柳 義 朗 

同     中 川   隆 

同     柳 田 秀 憲 

同     栗 原 義 夫 

 

第５ 監査実施の経過 

１ 対象工事の選定 

 ２０１６年（平成２８年）４月１日から同年１０月１２日までの間に市が締結した金

額が 2 千万円以上の工事請負契約に係る工事で，調査時点において完了していない工

事の中から，その契約金額，工種，工事の進捗状況等を勘案して次の工事を選定した。 

 （１） 工 事 名  大庭中学校トイレ改修工事 

 （２） 担 当 課  計画建築部 公共建築課 

 （３） 請負金額  84,751,920 円 

 （４） 工事場所  藤沢市大庭５４１６番地の６ 

 （５） 工  期  ２０１６年（平成２８年）１０月１２日から 

                     ２０１７年（平成２９年） ３月１５日まで 

 （６） 工事概要  ・北校舎棟トイレの改修 

      １階：男子トイレ，女子トイレ，前室，みんなのトイレ 

      ２階：職員男子トイレ，職員女子トイレ，男子トイレ，女子

トイレ，前室 

      ３階：男子トイレ，女子トイレ，前室 

      ４階：男子トイレ，女子トイレ，前室 

    ・上記に伴う工事 

建築工事 

電気設備工事 

機械設備工事 

その他附帯工事一式 

 

 



２ 調査事項 

 （１） 計画及び設計は適切か 

 （２） 積算は適切か 

 （３） 入札及び契約は適切か 

 （４） 工事監理は適切か 

 （５） 施工及び施工管理は適切か 

 

３ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，検査，当

該工事の契約等を，妥当性，公正性，適正性，経済性及び公平性の観点から検証し，当

該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて，工事主管課等から関係資

料の提出と内容説明を求め，現地調査その他必要と認めた監査を実施した。 

 なお，工事技術調査は協同組合総合技術士連合に業務委託し，１月２０日に派遣され

た技術士が次の手順により調査を実施した。 

 （１） 担当部課による工事概要等の説明 

 （２） 設計図書類の閲覧 

 （３） 施工計画書の閲覧 

 （４） 施工管理帳票類の閲覧 

 （５） 工事監理状況の調査 

 （６） 施工管理状況の調査 

 （７） その他  

 

第６ 調査の結果 

  計画，設計，積算, 工事監理，施工管理，施工状況，当該工事の契約等について，

適切に執行されているものと認められた。 

 

 

                                   以 上 


