
平成２９年度下水道事業（下半期の概要） 

２０１７年（平成２９年）１０月１日から２０１８年（平成３０年）３月３１日まで 

１．建設改良工事の概要 

   （１） 南部処理区管渠建設工事は，国庫補助事業としてマンホール浮上防止対策工

事他２工事を，市単独事業として本鵠沼５－１０－９先枝線管渠築造工事他７

工事を着工し，年間で国庫補助事業を含む１１工事を竣工しています。 

   （２） 東部処理区管渠建設工事は，市単独事業として平成２７年度から平成３０年

度までの継続事業の１工事，村岡東３－１３－１５先枝線汚水管渠築造工事他

１工事を着工し，年間で２工事を竣工しています。 

（３） 南部処理区ポンプ場建設工事は，国庫補助事業として平成２９年度から平成

３０年度までの継続事業の３工事，市単独事業として江の島西ポンプ場改築工

事を着工し，年間で１工事を竣工しています。 

  （４） 東部処理区ポンプ場建設工事は，市単独事業として御殿辺雨水ポンプ場他直

流電源設備及び計装設備改築工事を着工し，竣工しています。 

（５） 辻堂浄化センター建設工事は，国庫補助事業として前年度繰越分２工事，

平成２８年度から平成２９年度までの継続事業の１工事，辻堂浄化センター

４～６系塩素混和池耐震対策工事を，市単独事業として辻堂浄化センター２,

３系塩素混和池薬品タンク改築工事他３工事を着工し，年間で国庫補助事業

を含む７工事を竣工しています。なお，国庫補助事業の１工事を建設改良繰越

として平成３０年度へ繰り越しました。 

（６） 大清水浄化センター建設工事は，国庫補助事業として大清水浄化センターエ

キスパンションジョイント耐震対策工事を着工し，市単独事業として大清水浄

化センター汚泥濃縮棟特殊電源設備改築工事を着工し，年間で国庫補助事業を

含む２工事を竣工しています。 

（７） 新市街地・北部第二（三地区）管渠建設工事は，国庫補助事業としてＣ８－

５号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事他１工事を着工し，市単独事業

としてＥ６－１９号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造工事他１０工事を着工

し，年間で国庫補助事業を含む１３工事を竣工しています。 

（８） 相模川流域処理区管渠建設工事は，市単独事業として宮原地内汚水管渠築造

工事他２工事を着工し，年間で３工事を竣工しています。 



  

２．保存工事の概要 

   (１） 管渠維持工事は，南部処理区内マンホール蓋交換工事他３工事を着工し，年

間で４工事を竣工しています。 

（２） ポンプ場維持工事は，村岡ポンプ場他雨水ポンプ等分解整備修繕工事他４工

事を着工し，年間で５工事を竣工しています。 

(３） 浄化センター維持工事は，辻堂浄化センター汚泥処理設備修繕工事他１０工

事を着工し，年間で１１工事を竣工しています。 

 

３．経理の状況 

  （１） 収益的収入及び支出         

        対予算現額執行率は，収入が１００．７９パーセント，支出が９３．６６パー

セントです。 

  （２） 資本的収入及び支出 

        対予算現額執行率は，収入が９５．４２パーセント，支出が９７．２７パーセ    

ントです。 

  （３） 企業債現在高 

        平成２９年度上半期末現在高は，５２，１５９，１４４，６２９円， 

    平成２９年度下半期借入額は，３，６００，６００，０００円， 

    平成２９年度下半期償還額は，２，４７５，３３１，６５３円で， 

    平成２９年度末現在高は，５３，２８４，４１２，９７６円です。 

  （４） 業務量 

        ア 公共下水道使用件数は，平成２９年度下半期末が２０５，７６１件で，平     

成２９年度上半期末より６３件増加しています。 

        イ 水洗便所設置戸数は，平成２９年度下半期末が１８８，９１１戸で，平成     

２９年度上半期末より１，２４６戸増加しています。 

        ウ 一日平均処理水量は，平成２９年度下半期末が１４８，９６０立方メート     

ルで，平成２９年度上半期末より３，７４０立方メートル増加しています。 



１．建設改良費の概要
○南部処理区管渠建設事業

2017. 8. 3

78.84 ｍ 2017.11. 6

2017. 8.31

94.10 ｍ 2017.12.14

2017.12.01

6ｶ所 2018.03.15

2017. 5.17

2017. 7. 6

2017. 6. 2

2017. 7.13

2017. 8. 3

81.39 ｍ 2017.11.07

2017. 9.20

43.90 ｍ 2018. 1.15

2017.11.22

57.87 ｍ 2018. 2.28

2017.12. 5

27.96 ｍ 2018. 2.13

2017.12. 7

23.54 ｍ 2018. 2.16

2018. 2.14

2018. 3.26

○東部処理区管渠建設事業
工 　事 　内 　容

汚水延長
φ2,600mm

(596.00) ｍ
φ1,000mm

山野神雨水貯留管築造工事 (13.29) ｍ (1,767,318,480) 2015.12. 8 市単独事業
φ600mm 817,992,000 2018. 9.11 27～30継続

(50.03) ｍ
φ200mm

(59.98) ｍ
φ200 2017. 8. 2

24.48 ｍ 2017.10.12

試掘工 2018. 2.14

2018. 3.26

取付桝設置及び取付管布設工
事

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）  工　期　 備   考

朝日町１番地の１先管渠布設替
工事

φ300　　     
15,206,400 国庫補助事業

朝日町１番地の１１先管渠更生
工事

φ300　　     
22,721,040 国庫補助事業

マンホール浮上防止対策工事
マンホール浮上防止工

27,315,360 国庫補助事業

国庫補助対象事業　計 172.94 ｍ 65,242,800

大庭ポンプ場系統圧送管試掘工
事

3ｶ所 2,970,000 市単独事業

辻堂西海岸飛砂防備保安林抜根
工事

2ｶ所 896,400 市単独事業

本鵠沼５－１０－９先枝線管渠
築造工事

　　　　φ250　　　　
12,714,840 市単独事業

鵠沼海岸７－９－２４先管渠築
造工事

　　　　φ250　　　　
7,842,960 市単独事業

鵠沼松が岡三丁目地内枝線管渠
築造工事

　　　　φ250　　　　
11,059,200 市単独事業

鵠沼桜が岡三丁目地内管渠築造
工事

　　　　φ250　　　　
4,742,280 市単独事業

鵠沼桜が岡二丁目地内管渠築造
工事

　　　　φ250　　　　
4,383,720 市単独事業

南部処理区内地下埋設物試掘工
事

試掘工
1,242,000 市単独事業

取付桝設置及び取付管布設工
事

20ｶ所 9,418,008 市単独事業

市単独事業　計 234.66 ｍ 55,269,408

合        　計 407.60 ｍ 120,512,208

工   事   名  工 事 費 (円）  工　期　 備   考
雨水延長

村岡東３－１３－１５先枝線汚
水管渠築造工事

6,004,800 市単独事業

東部処理区内地下埋設物試掘工
事

972,000 市単独事業

20ｶ所 16ｶ所 14,730,165 市単独事業

市単独事業　計 24.48 ｍ 839,698,965

合        　計 24.48 ｍ 839,698,965

　　( )書きの工事費は、全体額



○南部処理区ポンプ場建設事業

(123,120,000) 2017. 9. 1

50,800,000 2018. 9.28

(127,440,000) 2017. 9.19

24,850,000 2019. 2.28

(267,840,000) 2017. 9.19

116,130,000 2019. 2.28

2017.12. 1

2018. 1.31

○東部処理区ポンプ場建設事業

(22,075,200) 2017. 9.28

19,062,000 2018. 2.26

　　( )書きの工事費は、全体額

市単独事業　計 19,062,000

合        　計 19,062,000

御殿辺雨水ポンプ場他直流電源
設備及び計装設備改築工事

電気設備工
市単独事業

辻堂浄化センター
建設費と合併○○

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）  工　期　 備   考

合        　計 210,140,000

　　( )書きの工事費は、全体額

江の島西ポンプ場改築工事 電気設備工 18,360,000 市単独事業

市単独事業　計 18,360,000

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）  工　期　

藤が谷ポンプ場受変電設備他改
築電気工事

電気設備工
国庫補助事業
29.30継続

国庫補助対象事業　計 191,780,000

備   考

大庭ポンプ場受変電設備改築電
気工事

電気設備工
国庫補助事業
29.30継続

藤が谷ポンプ場汚水ポンプ設備
改築及び増設機械工事

機械設備工
国庫補助事業
29.30継続



○辻堂浄化センター建設事業

(1,468,800,000) 2014. 9.10

284,948,000 2017. 6.29

（421,200,000) 2015. 7.22

110,340,000 2017. 6.29

(442,800,000) 2016. 8. 3

251,820,000 2017. 9.29

(58,072,680) 2017.11.17

46,743,480 2018. 4.27

2017. 6.22

2017.12.14

(22,075,200) 2017. 9.28

3,013,200 2018. 2.26

(290,520,000) 2017.11.13

4,212,000 2018. 2.28

2018. 1.18

2018. 3.20

○大清水浄化センター建設事業

2017. 8.10

2018. 1. 9

2017. 7. 4

2018. 2.28

辻堂浄化センター発電機設備増
設工事

電気設備工
国庫補助事業
28.29継続

辻堂浄化センター汚泥処理設備
修繕工事

汚泥処理設備修繕工
市単独事業

収益的支出と合併

辻堂４０１号線道路整備工事 整備工 7,776,000 市単独事業

合        　計 97,333,920

大清水浄化センター汚泥濃縮棟
特殊電源設備改築工事

電気設備工 43,200,000 市単独事業

市単独事業　計 43,200,000

大清水浄化センターエキスパン
ションジョイント耐震対策工事

耐震対策工 54,133,920 国庫補助事業

国庫補助対象事業　計 54,133,920

　　( )書きの工事費は、全体額

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）  工　期　 備   考

市単独事業　計 38,761,200

合        　計 732,612,680

辻堂浄化センター２，３系塩素
混和池薬品タンク改築工事

機械設備工 23,760,000 市単独事業

御殿辺雨水ポンプ場他直流電源
設備及び計装設備改築工事

電気設備工
市単独事業

東部処理区ポンプ
場建設費と合併○

辻堂浄化センター４～６系塩素
混和池耐震対策工事

耐震対策工
国庫補助事業

（建設改良繰越）

国庫補助対象事業　計 693,851,480

備   考

国庫補助事業
26.27.28継続

（建設改良繰越）

辻堂浄化センター２号焼却炉設
備改築機械工事

機械設備工

国庫補助事業
27.28継続

（建設改良繰越）

辻堂浄化センター２号焼却炉設
備改築電気工事

電気設備工

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）  工　期　



○新市街地管渠建設事業
　　北部第二（三地区）

工 　事 　内 　容
汚水延長

φ200 φ600
178.77 ｍ 109.00 ｍ (51,749,280) 2017. 9. 7

φ500 29,108,160 2018. 2. 7

69.50 ｍ
φ200 φ450

168.46 ｍ 78.69 ｍ
φ400 2017.12. 7

44.87 ｍ 2018. 2.28

φ350
45.00 ｍ

2017. 7.12

2017. 8.28

φ400
38.22 ｍ (19,841,760) 2017. 7.27

φ250 6,772,680 2017.11.29

75.65 ｍ
φ200 φ300

112.62 ｍ 34.81 ｍ (19,891,440) 2017. 8. 3

φ250 16,960,320 2017.11.30

75.73 ｍ
φ200 φ350

110.82 ｍ 75.86 ｍ (30,618,000) 2017. 8.24

φ300 20,554,560 2017.12. 4

34.96 ｍ
φ200 2017.10. 5

43.01 ｍ 2017.12.19

φ200 φ250 (20,861,280) 2017.10. 5 市単独事業
84.00 ｍ 85.78 ｍ 5,780,160 2018. 2.21 区画整理と合併

φ200 φ250 (13,414,680) 2017.10.19 市単独事業
35.95 ｍ 37.00 ｍ 3,918,240 2018. 1.26 区画整理と合併

φ200 φ250 (31,892,400) 2017.11.10 市単独事業
83.57 ｍ 83.88 ｍ 5,519,880 2018. 2.28 区画整理と合併

φ200 φ400
138.64 ｍ 19.29 ｍ

φ350
56.88 ｍ (47,498,400) 2017.11.24

φ300 11,367,000 2018. 3.16

56.90 ｍ
φ250

26.99 ｍ
φ400

44.05 ｍ
φ350 (18,487,440) 2017.12. 5 市単独事業

41.98 ｍ 9,919,800 2018. 3. 7 区画整理と合併
φ250

39.87 ｍ
φ700 (19,224,000) 2018. 1.16 市単独事業

59.35 ｍ 9,700,560 2018. 3.26 区画整理と合併
取付桝設置及び取付管布設工
事

雨水延長

Ｃ８－５号線汚水・雨水管渠及
び区画街路築造外工事

955.84 ｍ 1,234.26 ｍ 160,016,040

Ｃ６－２２号線雨水管渠及び区
画街路築造外工事

Ｂ４．２－３号線汚水・雨水管
渠築造外工事

市単独事業
区画整理と合併

国庫補助対象事業　計 347.23 ｍ 347.06 ｍ

工   事   名  工 事 費 (円）  工　期　 備   考

48,642,120

高倉遠藤線舗装復旧工事 アスファルト舗装工 2,203,200 市単独事業

市単独事業
区画整理と合併

市単独事業
区画整理と合併

Ｅ６－１９号線汚水・雨水管渠
及び区画街路築造工事

Ｅ４－７号線汚水管渠築造工事 3,429,000 市単独事業

Ｅ４－４号線外雨水・汚水管渠
及び区画街路築造外工事
Ｂ５－３号線汚水・雨水管渠及
び区画街路築造工事
Ｃ４－６号線外汚水・雨水管渠
及び区画街路築造外工事

Ｆ６－２４号線外汚水・雨水管
渠及び区画街路築造外工事

Ｅ８－８号線雨水管渠及び区画
街路築造工事

　　24 ｶ所 26 ｶ所 15,248,520 市単独事業

市単独事業　計 608.61 ｍ 887.20 ｍ 111,373,920

　　( )書きの工事費は、全体額

国庫補助事業
区画整理と合併

Ｃ８－５号線汚水及び雨水管渠
築造工事

19,533,960 国庫補助事業

Ｄ６－２号線外汚水・雨水管渠
及び区画街路築造外工事

市単独事業
区画整理と合併

合        　計



　　柄沢　
工 　事 　内 　容

汚水延長
取付桝設置及び取付管布設工
事 9ｶ所 9ｶ所

○相模川流域処理区管渠建設事業
工 　事 　内 　容

汚水延長
φ200 2017. 9.15

341.30 ｍ 2018. 3.19

φ200 2017.10.26

13.89 ｍ 2017.12.15

電気設備改築工事 2017.11.15

2018. 2.26

取付桝設置及び取付管布設工
事

遠藤３６６１－２番地先汚水管
渠築造工事

2,916,000 市単独事業

六本松流量計改築工事

宮原地内汚水管渠築造工事 68,694,480 市単独事業

合        　計 4,585,562

市単独事業　計 4,585,562

工   事   名  工 事 費 (円）  工　期　 備   考
雨水延長

4,752,000 市単独事業

3ｶ所 1ｶ所 1,456,585 市単独事業

工   事   名  工 事 費 (円）  工　期　 備   考

4,585,562 市単独事業

雨水延長

合        　計 355.19 ｍ 77,819,065

市単独事業　計 355.19 ｍ 77,819,065



２．保存工事の概要

○管渠維持

入替工 2017. 6.14
5.00 ｍ 2017. 7.20

入替工 2017. 6.26
3.40 ｍ 2017. 7.20

造成工 2017. 8.30
236.00 ㎡ 2017. 9.29

マンホール蓋交換工 2017.11.22
18ｶ所 2018. 2.28

○ポンプ場維持

2017. 6. 7
2017.12.11
2017. 7.26
2018. 3.26

(217,080,000) 2017. 8. 7
190,193,939 2018. 3.15

2017. 8.28
2018. 2. 2
2017.10.18
2018. 2.27

　　( )書きの工事費は、全体額

○浄化センター維持 　

2017. 7.11
2017.10.31

2017. 7.19
2018. 2.23
2017. 7.26
2018. 2.28
2017. 8. 3
2017.10.18

(217,080,000) 2017. 8. 7
26,886,061 2018. 3.15

2017. 8. 8
2018. 2.15
2017. 9. 4
2018. 2.28
2017. 9. 4
2018. 2.28
2017.10.23
2018. 2.28
2017.11. 2
2018. 1.18

(290,520,000) 2017.11.13

286,308,000 2018. 2.28

　　( )書きの工事費は、全体額

資本的支出と
合併

大清水浄化センターホタルランド解
体工事

解体撤去工 5,130,000

下藤が谷ポンプ場発電機分解整備修
繕工事

発電機分解整備修繕工 9,072,000

大清水浄化センター用水設備修繕工
事

用水設備修繕工 58,320,000

辻堂浄化センター沈砂池設備修繕工
事

沈砂池設備修繕工 35,100,000

辻堂浄化センター汚泥処理設備修繕
工事

汚泥処理設備修繕工

合        　計 587,438,461

大清水浄化センター濃縮余剰汚泥移
送ポンプ修繕工事

濃縮余剰汚泥移送ポンプ修
繕工

7,020,000

村岡ポンプ場他雨水ポンプ等分解整
備修繕工事

汚水ポンプ等分解整備修繕工
ポンプ場費と
合併

辻堂浄化センター濃縮槽脱臭設備修
繕工事

濃縮槽脱臭設備修繕工 24,300,000

辻堂浄化センター第４，５系列排水
ポンプ等分解整備修繕工事

分解整備修繕工 39,960,000

大清水浄化センター管理棟吹付アス
ベスト除去工事

吹付アスベスト除去工 21,686,400

大清水浄化センター№１スクリュー
プレス脱水機分解整備修繕工事

スクリュープレス脱水機分
解整備工

9,504,000

大清水浄化センター沈砂池設備修繕
工事

沈砂池設備修繕工 73,224,000

合        　計 428,127,659

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）   工　期　 備   考

村岡ポンプ場他雨水ポンプ等分解整
備修繕工事

雨水ポンプ等分解整備修繕工
浄化センター
費と合併

浜見山ポンプ場沈砂池設備修繕工事 沈砂池設備修繕工 60,480,000

石川ポンプ場沈砂池機械設備修繕工
事

沈砂池設備修繕工 51,840,000

浜見山ポンプ場他汚水ポンプ分解整
備修繕工事

汚水ポンプ分解整備修繕工 116,541,720

合        　計 19,823,400

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）   工　期　 備   考

工   事   名 工 　事 　内 　容  工 事 費 (円）   工　期　 備   考

江の島弁天橋圧送管部分入替工事 3,456,000

江の島弁天橋圧送管部分入替工事
（その２）

4,276,800

復旧資機材購入に伴う整備工事 1,285,200

南部処理区内マンホール蓋交換工事 10,805,400



３．経理の状況

（１）収益的収入及び支出 （単位　円）

予算現額 下半期収入・ 平成２９年度 執行率

款 　 　　　項 ( A ) 支出額 ( B ) 収入・支出額 (%)

１下水道事業収益 12,541,972,000 6,289,004,026 12,640,790,811 100.79

 1 営業収益 9,795,583,000 4,910,590,548 9,857,918,901 100.64

 2 営業外収益 2,314,744,000 1,222,981,778 2,212,559,299 95.59

 3 特別利益 431,645,000 155,431,700 570,312,611 132.13

１下水道事業費用 12,365,147,000 4,422,629,063 11,581,138,189 93.66

 1 営業費用 10,510,629,000 4,330,561,095 9,822,525,770 93.45

 2 営業外費用 1,412,873,000 92,067,968 1,343,731,508 95.11

 3 特別損失 431,645,000 0 414,880,911 96.12

 4 予備費 10,000,000 0 0 0.00

（２）資本的収入及び支出 （単位　円）

予算現額 下半期収入・ 平成２９年度 執行率

款 　 　　　項 ( A ) 支出額 ( B ) 収入・支出額 (%)

１下水道事業資本的収入 5,386,865,000 4,820,863,654 5,140,042,271 95.42

 1 企　業　債 3,845,800,000 3,600,600,000 3,600,600,000 93.62

 2 受益者負(分)担金 131,227,000 113,252,146 129,524,963 98.70

 3 他会計出資金 500,000,000 200,000,000 500,000,000 100.00

 4 国庫補助金 906,361,000 905,979,300 905,979,300 99.96

 5 貸付金元金収入 3,016,000 446,560 1,417,360 46.99

 6 諸　収　入 461,000 0 1,935,000 419.74

 7 固定資産売却代金 0 585,648 585,648 -

１下水道事業資本的支出 9,217,927,400 3,069,174,485 8,966,039,122 97.27

 1 建設改良費 4,335,856,400 593,396,272 4,089,122,927 94.31

 2 企業債償還金 4,876,471,000 2,475,331,653 4,876,469,635 100.00

 3 貸　付　金 5,500,000 446,560 446,560 8.12

 4 予　備　費 100,000 0 0 0.00
　　(注)収入・支出額については，調定額及び支出負担行為額とする。

　　　 　　 資本的収入及び支出については，平成２８年度繰越額を含む。 

（３）企業債現在高 （単位　円）

平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度末

上半期末現在高 下半期借入額 下半期償還額 現　在　高

45,289,950,857 2,592,700,000 2,282,877,369 45,599,773,488

339,404,480 7,900,000 12,260,134 335,044,346

6,529,789,292 1,000,000,000 180,194,150 7,349,595,142

52,159,144,629 3,600,600,000 2,475,331,653 53,284,412,976

（４）業務量

平成２９年度 平成２９年度

上半期末 下半期末 増　　減

205,698 205,761 63

187,665 188,911 1,246

145,220 148,960 3,740

公共下水道使用件数(件)

水洗便所設置戸数(戸)

一日平均処理水量(ｍ３）

種　　類

公共下水道債

流域下水道債

資本費平準化債

合　　計

区　　　　　分　


