
　　　
【藤沢市地震・津波対策アクションプラン事業進捗一覧表（令和元年度分）】

　この表は、藤沢市地震・津波対策アクションプランの平成29年度から令和2年度のうち、令和元年度の事業実

施状況を各課に照会・調査した内容を整理したものです。令和元年度は概ね予定通りに事業が進捗しています。

　一部、事業が進捗していないもの等については、課題等にコメントを記載しています。

（1）柱1　防災意識の普及啓発

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

1
ふじさわ防災ナビ(小冊子版)
の見直し

軽微な修正、
必要部数の増
刷、全面改訂
に向けた検
討・調整

軽微な修正、
必要部数の増

刷

軽微な修正・見直しを行う
とともに、転入者等配布用
に必要な増刷を行った。

防災政策課

2 地域防災計画の見直し 計画修正 計画修正なし
計画の修正に向け、防災会
議幹事会を開催し準備を進
めた。

防災政策課

3
土砂災害･洪水ハザードマッ
プの見直し

河川測量（小
糸川・打戻

川）流出解析
（白旗川・滝
川・一色川）

河川測量（小
糸川・不動

川・打戻川）
流出解析（白
旗川・滝川・

一色川）

目標より一部前倒しで、小
糸川・不動川・打戻川の測
量、白旗川・滝川・一色川
の流出解析を行った。

防災政策課
目標値を70,000部
から13,600部に変
更

4 藤沢市津波避難計画の見直し － － － 防災政策課
平成30年度事業完
了

5 津波ハザードマップの見直し

指定緊急避難
場所等の指定
(～R2)、改定
準備、関係課

との調整

指定基準の策
定。津波災害
警戒区域指定
の協議。改定
に向けた予算

化。

令和2年度改定に向けて、重
点化事業に位置付け予算化
を進めた。

防災政策課
目標値を70,000部
から17,100部に変
更

6 学校における防災教育の推進
必要に応じた
手引書の修正

「地震その
時学校は」
の改訂版を４

月に発行
５５校へ配布

手引書の改訂版を４月に発
行し、市内小中学校特別支
援学校へ配布した。また、
内容について、学校防災ア
ドバイザーから指導助言を
いただいた。

教育指導課

　

（2）柱2　住宅等の耐震化

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

7 住宅家具転倒防止対策
協定業者によ
る取付済件数

169件

協定業者によ
る取付済件数

158件

チラシ等による家具固定器
具取付けの普及促進を行っ
た。

防災政策課

8
危険ブロック塀等安全対策工
事費補助制度

補助決定済
79件

補助決定済
80件

13件の補助決定を行い、
141ｍのブロック塀等の撤
去を実施した。

防災政策課

9 感震ブレーカーの普及促進
取付業者3社
と協定締結

チラシ等によ
る感震ブレー
カーの普及促

進

チラシ配布や感震ブレー
カーの展示を行い普及促進
を図った。

防災政策課

10 建築物等防災対策事業
耐震化率

94%

耐震化率(住
宅：89.6％、
多数のものが
利用する建築
物：90.2％)

各支援制度を実施した。藤
沢市耐震診断義務対象沿道
建築物耐震改修等補助金交
付制度を創設した。

建築指導課
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（3）柱3　地域防災力の向上

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

11
総合防災訓練及び各地区防災
訓練等の実施

訓練参加者
9,000人以上

訓練参加者
7,580人

ペットゲージを１３地区に
配布し、各地区総合防災訓
練で展示を行ってもらうな
ど、ペット同行避難への意
識啓発を行った。

危機管理課、各市
民センター･公民
館

12
自主防災組織及び防災リー
ダー等の育成

結成率
96.75％

結成率
95.6％

自主防災組織の結成に関す
る相談の随時受付を行い、
２件の新規結成があった。

危機管理課、各市
民センター･公民
館

13
自主防災組織資機材等購入費
補助制度

補助決定
50件

補助決定
50件

年度当初に各地区において
制度の周知を行い、５０件
の補助決定があった。

危機管理課

14 地区防災マップの作成 3地区更新 3地区更新
３地区(遠藤・湘南大庭・村
岡)の防災マップを更新し
た。

危機管理課、各市
民センター･公民
館

15 指定防災井戸設置補助制度
年2件

補助決定
年1件

補助決定

年度当初に各地区において
制度の周知を行い、１件の
補助決定があった。

危機管理課

16 起震車(震度体験装置)の運用
起震車派遣

延べ
1,360回出動

起震車派遣
延べ

1,431回（見
込み）出動

年度出動回数 100回を達成
した。

危機管理課

（4）柱4　緊急情報の伝達

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

17 ＭＣＡ無線の運用
運用済MCA
無線 250機

運用済MCA
無線 233機

昨年に引き続きMCA無線の
維持管理を行った。

防災政策課

18
防災行政無線デジタル化更新
事業

再送信子局設
置工事、ﾃﾞｼﾞ
ﾀﾙ化更新済
250子局

電波伝搬調
査、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

更新済
250子局

更新計画に基づき32局のデ
ジタル化更新を行った。ま
た、再送信子局候補地を選
定するため、電波伝搬調査
を実施した。

防災政策課

19
防災情報ステーション･Ｗｉ-
Ｆｉの整備

Wi－Fiｽﾎﾟｯﾄ
の設置

善行市民セン
ターへのWi-
Fiｽﾎﾟｯﾄ設置

善行市民センターにWi－Fi
スポットを設置した。

防災政策課、各設
置対象施設再整備
の事業担当課等

20 防災ラジオの普及促進
頒布済ﾗｼﾞｵ
16,000台

頒布済ﾗｼﾞｵ
16,033台

1,000台分の防災ラジオの
申し込みを受け付け、市民
頒布を実施した。

防災政策課

21 Lアラートの活用

Lアラート地
図表示化の検
討委員会への

参加

Lアラート地
図表示化の検
討委員会への

参加

地図表示化の仕様策定検討
会に参加し、運用開始に向
けた準備を進めた。

防災政策課

22
ふじさわ街歩きナビの普及促
進

民間アプリの
普及宣伝へと
切り替えてい

く

令和元年9月
事業終了

災害時の緊急情報や平常時
の観光情報等をタイムリー
に提供した。

防災政策課
令和元年9月事業終
了
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（5）柱5　避難対策の強化

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

23 広域避難場所誘導標識の整備
標識整備済

21箇所
標識整備済

21箇所

検討を行った指定緊急避難
場所や指定避難所等に設置
する看板について、市内21
箇所の整備が完了した。

危機管理課

24
指定緊急避難場所及び指定避
難所の指定

指定件数
123件

(県施設8件、
民間施設21

件)

指定件数
101件

県が保有する5施設及び民間
施設2施設の指定を行った。

危機管理課

25
要配慮者及び避難行動要支援
者対策

支援体制づく
りの制度説明

433団体

支援体制づく
りの制度説明

417団体

各地区総会や個別の自治(町
内)会等に対し制度説明を行
うとともに、名簿活用につ
いてまとめた手順書の作
成・配布を行った。

危機管理課

26
やすらぎ荘南側斜面の安全対
策

対策工事の完
了

対策工事の完
了

安全対策工事を完了した。
地域包括ケアシス
テム推進室

令和元年度事業完了

27
六会中学校屋内運動場改築事
業

新屋内運動場
建設工事の実

施

新屋内運動場
建設工事の実

施

2ヵ年継続事業である建設工
事が予定どおり完了し、防
災機能の強化が図られた。

学校施設課

28 避難施設運営訓練の実施
訓練実施率

92.5％
訓練実施率

71.6％

避難施設運営マニュアルを
基本に、各避難施設ごとの
マニュアル作成に着手する
よう、避難施設運営委員会
に依頼した。

危機管理課、各市
民センター･公民
館

29 土砂災害警戒区域の住民説明
説明会実施済

13地区
説明会実施済

10地区

藤沢東部地区への説明会を
実施した。そのほかの地区
（藤沢西部、村岡、片瀬地
区）については、新型コロ
ナウイルスの影響により、
翌年度に見送った。

危機管理課

新型コロナウイルス
の影響により、一部
事業を翌年度に見
送っている。

（6）柱6　備蓄資機材の増強

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

30 防災備蓄倉庫の整備
整備済床面積

3,650㎡
整備済床面積

3,500㎡

六会中学校の屋内運動場
（床面151㎡）に防災備蓄
倉庫を整備した。

防災政策課

31 防災備蓄資機材の購入・整備
資機材整備率

75％
資機材整備率

65％
防災備蓄計画に基づき、備
蓄資機材の整備を行った。

防災政策課

32
各地区への耐震性飲料用貯水
槽の整備

貯水槽設置完
了

貯水槽設置完
了

花ノ木公園に耐震性飲料用
貯水槽（100ｔ）を設置し
た。

防災政策課 令和元年度事業完了

33
江の島耐震性飲料用貯水槽の
整備

— — — 防災政策課
平成30年度事業完
了

34
大規模震災等対応資機材等の
整備

防火水槽 1基
ﾎﾞｰﾄ 5艇

ﾎﾞｰﾄ 5艇
消防救助資機材の整備を
行った。

警防課

35 防災広場･備蓄拠点の整備
防災広場・備
蓄拠点等の整
備検討・実施

六会中学校屋
内運動場内防
災備蓄倉庫整

備完了

六会中学校の屋内運動場
（床面151㎡）に防災備蓄
倉庫を整備した。

防災政策課

3



（7）柱7　津波への備え

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

36 津波避難ビルの拡充
協定締結済
222施設

協定締結済
216施設

6施設と新規協定を締結し
た。

危機管理課

37
民間津波避難施設整備事業費
補助制度

補助による避
難可能人数
4,700人

補助による避
難可能人数
4,552人

補助金交付なし。 防災政策課

38 津波対策避難行動訓練の実施
訓練参加者
3,000人

訓練参加者
2,392人

津波対策避難行動訓練(江の
島・片瀬･鵠沼･辻堂地区及
び海浜利用者)を実施した。

危機管理課

39 津波避難路面標識の設置 — — — 危機管理課
平成30年度事業完
了

40
公共施設を活用した津波避難
施設の整備及び津波対策の促
進

実施設計の実
施

基本設計を基
に地元説明を

実施

平成30年度の基本設計を基
に地元説明を行い、理解が
得られたため令和2年度に実
施設計を行うこととした。

防災政策課

41 市営鵠沼住宅津波対策整備 — — — 住宅政策課
平成29年度事業完
了

42 鵠南小学校等再整備
基本・実施設
計（2年目）

基本・実施設
計（2年目）

2ヵ年継続事業である、基
本・実施設計業務につい
て、予定通り進捗が図られ
た。

学校施設課
目標値を再整備率
60％から再整備率
20％に変更

（8）柱8　拠点施設の整備

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

43 市庁舎等再整備
分庁舎再整備

進捗率
100％

分庁舎再整備
進捗率
100％

予定どおり1月6日に分庁舎
を供用開始した。

管財課 令和元年度事業完了

44 市民病院再整備 — — — 病院総務課
平成30年度事業完
了

45
藤沢公民館･労働会館等再整
備

— — —
産業労働課、生涯
学習総務課

平成30年度事業完
了

46 辻堂市民センター再整備
建設工事の着

手
建設工事の着

手

改築設計に基づき、建設工
事を3カ年の予定で開始し
た。

市民自治推進課、
消防総務課

47 善行市民センター再整備
市民センター
棟建設工事の

完了

市民センター
棟の竣工、旧
施設の解体

改築設計に基づき、1期工事
として市民センター棟が竣
工し、旧施設の解体にも着
手した。

市民自治推進課

48 藤が岡二丁目地区の再整備
埋蔵文化財調
査、基本・実

施設計

実施設計完
了、建設工事

着手

実施設計を完了し、建設工
事に着手した。

企画政策課、子育
て企画課

49 北部環境事業所再整備
再整備率
62.5%

再整備率
62.5%

工事の実施設計は継続中。
旧2号炉の解体は完了した。

北部環境事業所
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（9）柱9　防災都市づくり

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

50 帰宅困難者対策の推進
主要4駅にて
協議会及び
訓練実施

藤沢駅周辺に
て協議会及び

訓練実施

藤沢駅周辺にて協議会及び
図上訓練を実施した。

危機管理課

51
藤沢駅南口駅前広場及びデッ
キ再整備事業

検討・協議
(～R2)

検討・協議

検討組織における検討結果
に基づき、検討や協議を進
め、再整備基本計画の策定
に向けた作業を進めた。

藤沢駅周辺地区整
備担当、道路維持
課

52 都市計画道路等の整備
供用開始予定

なし
なし なし

道路整備課、北部
区画整理事務所他

53 狭あい道路の解消
延長 1,500

ｍ
延長 1,170

ｍ
約 1,170ｍ(道路延長換算)
の用地取得契約を行った。

道路管理課

54 近隣･街区公園新設事業
吉野町公園新

規整備
折戸公園工事

完了
折戸公園の整備を完了し
た。

公園課

55 公園の法面対策
進捗率
28.5%

進捗率
11.9%

2公園で法面対策工事に着手
するとともに、1公園で工事
が完了した。

公園課

56 市有山林の法面対策
進捗率
25.0%

進捗率
25.0%

法面対策の計画どおり準備
工程・工事工程について各3
工程実施した。

みどり保全課

57 急傾斜地防災事業
(急)対策工事

進捗率
89.5％

(急)対策工事
進捗率
88.6％

工事に着手したが、繰越工
事となったため進捗率に変
更なし。

(急傾斜地)防災政
策課、(公共施設)
開発業務課

58
片瀬山地区避難経路沿線斜面
地対策

— — — 開発業務課
平成30年度事業完
了

59 橋りょうの耐震化
進捗率
64.4%

進捗率
62.2%

計画通り、1.5橋の耐震化に
着手した。1橋は繰越により
完成は次年度予定。

道路維持課

60
トンネル等道路施設の安全確
保

修繕3トンネ
ル

修繕3トンネ
ル

予定どおり、トンネル本体
修繕（3トンネル）を実施し
た。

道路維持課

61 火葬場の法面対策

防護工事設計
（北側）、防
護工事（南

側）

南側工事完了

河川水路課による南側法面
防護工事を完了した。北側
法面工事の詳細設計に着手
した。

福祉医療給付課

62 下水処理場の耐震化

大清水浄化セ
ンター自家発
電機棟耐震対

策工事他

大清水浄化セ
ンター自家発
電機棟耐震対

策工事他

「藤沢市下水道総合地震対
策計画」に基づき工事を実
施した。

下水道施設課
下水道管路課

63 下水ポンプ場の耐震化 — — —
下水道施設課
下水道管路課

平成29年度事業完
了

64 下水道管渠の耐震化
管渠耐震化

１施設
管渠耐震化

3施設

計画に基づき、避難施設
（浜見小学校、湘南工科
大・高）及び幹線管渠（境
川北部汚水1号幹線）におけ
る管渠耐震化工事を実施し
た。

下水道管路課

65 空き家対策
通知済数
400件

通知済数
459件

空き家所有者に対し、適正
管理の通知を送付した。

住宅政策課

66
藤沢市立地適正化計画による
安全･安心な居住環境づくり
の推進

継続的に周知
を実施
(～R2)

周知を実施
29件（2月末

時点）

届出事業者等に対する区域
設定趣旨、ハザードエリア
の状況等を周知した。

都市計画課
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（10）柱10　迅速な復旧・復興

№ 事業名称 R1目標値等 R1実績値等 R1年度進捗状況 担当課等 課題等

67 災害復興基金の積立
市の資金積立
済額 5億円

市の資金積立
済額 5億円

市の資金 1億円を積立する
とともに、ふるさと納税に
よる寄付や地区総合防災訓
練等において募金活動を実
施した。

防災政策課 令和元年度事業完了

68 防災協力農地の確保
登録済面積

116,508.89
㎡

登録済面積
109,140.42

㎡

新規登録が1件、登録取り下
げが3件あった。

農業水産課

69 地籍調査事業
地籍調査
進捗率
8.5％

地籍調査
進捗率
7.3％

地籍調査事業を実施し、地
籍の明確化を行った。

道路管理課

70 震災対策地籍調査事業
実施済面積

718ha
実施済面積

537ha

道路等官民境界の調査及び
測量を実施し、事業の進捗
を図った。

道路管理課

71 道路台帳GIS整備事業
委託進捗率

100%
委託進捗率

100%

電子台帳の運用を開始し、
一連の電子化整備が完了し
た。

道路河川総務課 令和元年度事業完了

72 被災者支援システムの運用 — — — 防災政策課
平成30年度事業完
了

73
災害救援ボランティアコー
ディネーターの養成

講座受講者数
530人

講座受講者数
549人

ＦＳＶ及び市社協が中心と
なり、養成講座の初級編 2
回と入門編 2回を実施し
た。

危機管理課

74 災害廃棄物処理計画の策定 — — — 環境総務課
平成29年度事業完
了

75
災害時支援協定の促進と受援
体制の構築

支援協定締結
3件

支援協定締結
３件（うち1
件は再締結）

民間企業と新たな協定を締
結するとともに、受援計画
の策定に向けた検討を進め
た。

防災政策課
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