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令和６年度工事監査報告書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定による監査を藤

沢市監査基準に基づき執行したので、同条第９項の規定によりその結果を次のとお

り報告する。 

 

第１ 監査目標      公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

第２ 監査対象      善行２５号線道路改良工事 

第３ 監査の着眼点    （１）計画及び設計は適切か。 

             （２）積算は適切か。 

             （３）入札及び契約は適切か。 

             （４）工事監理は適切か。 

             （５）施工及び施工管理は適切か。 

第４ 監査実施期間    ２０２４年（令和６年）１０月２９日から 

２０２５年（令和７年）３月２６日まで 

第５  監査を実施した委員 監査委員   中 川   隆 

             同      石 田 晴 美 

             同      西     智 

同      平 川 和 美 

第６ 監査の主な実施内容 

１ 対象工事の選定 

   ２０２４年（令和６年）４月１日から２０２４年（令和６年）８月９日まで

の間に市が締結した工事請負契約に係る工事で、調査時点において完了してい

ない工事の中から、その契約金額、工種、工事の進捗状況等を勘案して次の工

事を選定した。 

（１）工 事 名  善行２５号線道路改良工事 

（２）担 当 課  道路河川部 道路整備課 

（３）請負金額  ７３,８２１,０００円 

（４）工事場所  藤沢市善行一丁目地内 

（５）工  期  ２０２４年（令和６年）７月２２日から 

                  ２０２５年（令和７年）２月２８日まで 

（６）工事概要   土木 一式 

施工延長 L=123.5m（道路改良延長 L=100.0m） 
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組合せ L 型側溝 L=196.0m 

車道舗装 A=860.8 ㎡ 歩道舗装 A=547.8 ㎡ 

縁石工 道路植栽工 防護柵工 区画線工  

道路付属物工 

２ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、

検査、当該工事の契約等を、妥当性、公正性、適正性、経済性及び公平性の観

点から検証し、当該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、

工事主管課等から関係資料の提出と内容説明を求め、現地調査その他必要と認

めた監査を実施した。 

なお、工事技術調査は公益社団法人大阪技術振興協会に業務委託し、２０２

５年（令和７年）１月２１日に派遣された技術士が次の手順により調査を実施

した。 

（１）担当部課による工事概要等の説明 

（２）設計図書類の閲覧 

（３）施工計画書の閲覧 

（４）施工管理帳票類の閲覧 

（５）工事監理状況の調査 

（６）施工管理状況の調査 

（７）その他  

第７ 調査の結果 

計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、当該工事の契約

等について、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

第８ 監査委員所見 

   今回の工事監査においては、おおむね適正に執行されているものと認められ

たが、今後のより良い工事執行に向け、次の点に配慮されることを望む。 

（１）工事施工計画書の施工方法において、市民及び工事従事者の具体的な安

全管理方法や遵守事項について記載すること。 

（２）発注者と受注者の安全に関する意思疎通を図るため、受注者における社

内の具体的な安全方針・方策を、施工計画書等により示すこと。 

 

 

以 上   


