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藤沢市立善行保育園・善行乳児保育園等再整備事業

● 事 業 主：藤沢市

● 建 築 主：大和リース株式会社 横浜支社

● 工事場所：藤沢市善行一丁目７－２・３・７

● 施 工 者：アイグステック株式会社

● 監 理 者：株式会社アトリエ９建築研究所

● 工事内容：善行保育園・善行乳児保育園建築工事

鉄骨造 ２階建 建築面積 １２５０㎡ 延床面積２１００㎡

外構工事（擁壁、フェンス、植栽、園庭、駐車場・歩道等の工事）

上記に伴う埋蔵文化財発掘調査
（調査会社：株式会社玉川文化財研究所）

工事場所

善行市民センター



建設地周辺地図
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追加家屋調査

＊本工程表は2025年5月2日時点の概略であり、今後の状況により変更となる可能性があります。
＊工事内容の確定及び契約手続きや行政機関の指導等によって着工が遅れる可能性があります。
＊作業人員調整、建築資材・設備機器等の納期、天候不順、近隣対応等により工期が延長になる可能性があります。
＊建築工事着工時に作業導線にかかる電柱の撤去が完了している想定の工程となります。

備 考 契約 建築確認

電 気 設 備 工 事

完 了 検 査

外 構 工 事

機 械 設 備 工 事

外 装 ・ 防 水 工 事

内 装 工 事

基 礎 工 事

鉄 骨 工 事 作図・承認期間　3か月 工場製作期間　4か月

制 限 解 除 工 事

開 発 ・ 造 成

文化財発掘調査

仮 設 工 事 近隣家屋調査

20 10 20 10 2020 10 20 10 20 1010 20 10 20 1020 10 20 10 2020 10 20 10 20 1020 10 20 10 20 1010 20 10 20 10 20 10 20 10

10月 11月4月 5月 6月 7月 8月 9月11月 12月 2026.1月 2月 3月

工 事 名 藤沢市立善行保育園・善行乳児保育園等再整備事業

2025.3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

2025年5月2日

工　　　程　　　表



※パース図はあくまでもイメージです



※パース図はあくまでもイメージです


