
Fujisawa City Promotion

令和8年7月20日(月・祝),21日(火) 午後7時から
20日:善行市民センター 本館棟3階 バイオクロマトホール
2１日:善行市民センター 本館棟3階 第３談話室

藤沢石川線（善行南工区）
に関する進捗報告会（意見交換会）

【本日の内容】
１．開会のあいさつ
２．職員紹介
３．藤沢石川線（善行南工区）について
４．県警本部協議経過
５．地権者等説明会での質問
６．質疑応答
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１．開会のあいさつ
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２．職員紹介
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３．藤沢石川線
（善行南工区）について



３－（１）藤沢石川線（善行南工区）について
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【藤沢市全体図 】 【藤沢石川線路線図 】

全体延⾧ :L=4,910m
整備済延⾧:L=3,290m
幅 員 :W=12～16m
進捗率 :約67％

善行駅

藤沢本町駅



３－(２)藤沢石川線（善行南工区）について
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藤沢石川線（善行南工区）
延⾧L=約280m , 幅員W=16ｍ

(3)善行坂一丁目交差点

(4)市立茅山公園前交差点

(1)善行大橋交差点

(2)善行23号線
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【標準断面図】（案）

※交通管理者（警察）等との協議
により、変更する場合があります。

（一般部） （交差点部）
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３－(3)事業のスケジュール
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【全体スケジュール】

※事業の進捗状況は、変わる場合があります。

令和5～6年度
令和6年度～

令和8年度（目標）
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令和9年度以降(予定)



３－(3)事業のスケジュールに
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※事業の進捗状況は、変わる場合があります。
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４．県警本部協議経過



４．県警本部協議経過
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（案）

※関係機関協議実施中の
計画（案）のため、
計画が変更される場合があります。

至 善行駅

至

国
道
１
号

指摘箇所図
(1)善行大橋交差点
【継続協議】

(3)善行坂一丁目交差点
【継続協議】

至 藤沢本町駅

(4)市立茅山公園前交差点
【継続協議】

(2)善行２３号線
【継続協議】



４．県警本部協議経過
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至 善行駅

スーパー
マーケット

整備済み

整備済

計画区間

凡例

ドラック
ストア

※関係機関協議実施中の
計画（案）のため、

計画が変更される場合があります。

(1)善行大橋交差点

(3)善行坂一丁目交差点

(4)市立茅山公園前交差点



４－（１）善行大橋交差点（継続協議）
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（案）

※関係機関協議実施中の
計画（案）のため、
計画が変更される場合があります。

ドラッグ
ストア

市立茅山公園前交差点

点滅信号→一時停止

善行大橋交差点
信号機設置協議



４－（１）善行大橋交差点（継続協議）
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第１回県警本部協議【R７年８月】
【藤沢市】
・通学路を通る児童の安全確保のため信号機が必要
【県警本部】
・通学路が善行大橋交差点で藤沢石川線を横断する必要性の精査。
・信号機間が150m未満のため、集約または誤認防止対策が必要。

第２回県警本部協議【R８年５月】
【藤沢市】
・通学路のルート変更は可能。
・朝のピーク時に多数の歩行者が藤沢石川線を横断。
・歩行者の安全確保のため信号機が必要。
【県警本部】
・藤沢石川線を横断する歩行者が一定数いることは理解する。
・藤沢石川線整備時の脇道の交通量が少ないため、信号機による
交通処理が不要と考える。

・必要なのは、歩行者が安全に藤沢石川線を横断出来る事。
→二段階横断施設を検討するのはどうか。



４－（１）善行大橋交差点（継続協議）
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【二段階横断施設とは】
道路の中央部に退避スペー

ス（交通島）を設け、歩行者
が道路を2回に分けて横断で
きる歩行者用施設

二段階横断施設

導入事例

平塚市
アウトレット
モール
バスロータリー

【設置のメリット】
・安全確認の負担軽減(左・右の一方向) 

・横断距離の短縮(10mから3m×2) 

・横断機会の増加
・横断待ち時間の短縮

(信号待ちがない) など

待
機横

断
開
始

横
断
完
了

【留意事項】
・横断需要が最も多い
箇所での設置

・前後の交差点との離隔



４－（２）善行２３号線（継続協議）
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善行大橋
交差点

善行坂一丁目
交差点

（案）

位置図

※関係機関協議実施中の
計画（案）のため、
計画が変更される場合があります。

至 善行駅

至

藤
沢
本
町
駅

至

国
道
１
号

幅員構成
1360 3000 3500 2360 5500

現状 計画案

センターラインあり センターラインなし

歩
行
空
間

歩
行
空
間

車
道

車
道 車

道

前回説明：自動車右折禁止
↓

協議案：速度規制案
↓

県警本部了承

前回は、自動車の右折禁止案を説
明したが、県警本部との事前協議の
際に、車道幅員を狭め、速度制限を
かける案が出たため、速度制限案で
協議を行いました。

現状

計画



４－（３）善行坂一丁目交差点
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※関係機関協議実施中の
計画（案）のため、
計画が変更される場合があります。

藤沢石川線が主の道路となり、善行２３号線での右折が不要となるため、
車道を構造的に分離するなどの対策を検討すること。（指摘事項は精査）

【本市（案）】 【県警本部提案（案）】

（指摘事項）

右折不可

×
×

善行駅

【車両の通行ルート】 現状

計画



４－（３）善行坂一丁目交差点
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善行坂一丁目
交差点【南側】
信号機なし

一時停止

ドラッグ
ストア

善行坂一丁目
交差点【北側】
信号機あり

（案）

※関係機関協議実施中の
計画（案）のため、

計画が変更される場合があります。

横断歩道の短縮化

道路同士の角度を
直角

警察からの指摘
道路中心で
構造分離



４－（４）市立茅山公園前交差点
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市立茅山公園前
交差点
信号機あり

スーパー
マーケット

（案）

※関係機関協議実施中の
計画（案）のため、
計画が変更される場合があります。

白旗川

【継続協議】
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５．地権者等説明会での質問



５．地権者等説明会での質問
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質問１
善行２３号線の横断歩道に、沿道にある駐車場の出入口があり危険なため、

対応できないか。

回答１
藤沢北警察署と協議した結果、横断歩道を駐車場の出入口と重ならない位置

に変更（令和９年度当初）します。
あわせてガードレールを１スパン撤去します。

位置図 現地写真

駐車場出入りルート

対象駐車場

横断歩道移設位置



Fujisawa City Promotion

【お問い合わせ先】
藤沢市 道路下水道部 道路整備課
電 話: 0466（50）3547 （直通）
E-mail: fj-doro-se@city.fujisawa.lg.jp

説明は、以上となります。ご清聴ありがとうございました。


