
表 5-1． プログラムごとの取組（10年間）

施設ごとの管理方針に

基づく計画的管理への

転換

1

中長期的な視点に基づく

管理費の平準化
2

社会経済情勢に応じた

見直し・改善
3

災害に備えた管理4

新技術の導入等による

効率化
5

関係機関等との連携に

よる効率化
6

契約手法の見直しなど

効率化に向けた検討
7

職員による直営点検等の

充実
8

道路台帳GISを核とした

情報管理体制の構築
9

道路ストックマネジメント

関係職員の育成
10

職員のマネジメント意識

の醸成
11

市民・企業等との連携の

拡大
12

2020

（R2）

年度

プログラム

マネジメント

2021

（R3）
2022

（R4）
2023
（R5）

2024
（R6）

2026
（R8）

2027

（R9）
2028
（R10）

2029
（R11）

2025
（R7）

（1） プログラムごとの取組（10年間）
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図 5-1． 10年間の管理費（試算）
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（2） 今後の管理費

現状で、個別施設計画を策定済又は策定中の施設は、「道路舗装」、「トンネル」、「橋りょう」、

「地下道」、「道路照明灯」、「大型道路標識」となっています。

これらの施設については、将来管理コストを推計していることから、その費用を今後10年間の

管理費に計上しています。

一方、個別施設計画を策定していない施設については、これまでの管理の実績を踏まえ、施設

の横断的な視点から管理費の配分を見直した上で、施設ごとの管理費を計上しています。

その結果、今後10年間の管理費は、平均して約25億円前後となり、このうち、「道路舗装」の

管理費が最も多くなります。

道路ストック全体の管理費については、中長期的な視点による管理への転換を図りながら、

個別施設計画の策定を進めていく中で、継続的に管理費の見直しを図っていきます。

また、今後は、高質化の取組との連携をより一層強化することで、効率的、効果的な道路ストッ

クの管理につなげていく必要があります。
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図 5-2． その他施設の中長期的管理費予算配分

（3） 今後の管理費の見直し点

今後10年間の管理費の中で、その他の施設については、中長期的な視点による管理費が、再

整備費に比べ低くなっているものがあります。

例えば、「駅関連施設」や「道路保護擁壁・のり面」は、それぞれの再整備費に比べて、今後の

中長期的な管理費の割合が小さくなっているため、将来的には、管理費の増加が想定されます。

また、エレベーター・エスカレーターなどの機械設備については、老朽化に伴い、部品交換の

頻度が増加するなど、ランニングコストが増加していくことも想定されます。

このようなことを踏まえながら、その他の施設についても、個別施設計画を策定していく中で、

道路ストック全体の管理費の平準化の観点から、管理費配分の見直しなどの検討を行っていき

ます。
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表 5-2． 道路ストックごとの取組（10年間）

パトロール

パトロール

パトロール

施設名称

道路舗装

（主要道路）

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

道路舗装

（生活道路）

トンネル

橋りょう

（横断歩道橋含）

地下道

（大型カルバート）

地下道

（上記以外）

道路保護擁壁

･のり面

（大型構造物）

道路保護擁壁

･のり面

（上記以外）

エスカレーター

エレベーター

ガードレール等

年　度 ２０２０

（R２）

２０２１

（R３）

２０２２

（R４）

２０２３

（R５）

２０２４

（R６）

２０２５

（R７）

２０２６

（R８）

２０２７

（R９）

２０２８

（R１０）

２０２９

（R１１）

予防保全型1･予防保全型2による管理

日常管理型による管理

予防保全型1による管理

予防保全型1による管理

予防保全型1による管理

予防保全型2による管理

予防保全型2による管理

日常管理型による管理

日常管理型による管理

時間計画保全型による管理

路面下空洞調査

路面下空洞調査

見直し

見直し

見直し 見直し見直し

見直し

策定 見直し

策定

策定

策定

策定

策定

見直し

見直し

見直し

見直し

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

路面性状
調査

定期点検

定期点検 定期点検 定期点検

定期点検

点検

点検

法定・保守点検

定期点検

定期点検

路面性状
調査

道路ストックの施設ごとの10年間の取組については、次のとおり進めていきます。
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表 5-3． 道路ストックごとの取組（10年間）

パトロール

パトロール

施設名称
年　度

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

管理方針

調査･点検

計画等

大型道路標識

（門型標識）

大型道路標識

（上記以外）

街路樹

（高木）

街路樹

（中木･低木）

カーブミラー

小型道路標識

路面標示

駅関連施設

道路照明灯

各施設に

附帯する

機械設備

予防保全型2による管理

日常管理型による管理

予防保全型1による管理

予防保全型1による管理

時間計画保全型による管理

予防保全型2による管理

予防保全型2による管理

日常管理型による管理

日常管理型による管理

日常管理型による管理

点検

定期点検 定期点検

点検

点検

点検

点検（診断）

点検

法定・保守点検

点検

点検

策定

策定

策定

策定

策定

策定 見直し

策定

策定

見直し

見直し

見直し

策定

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

パトロール

２０２０

（R２）

２０２１

（R３）

２０２２

（R４）

２０２３

（R５）

２０２４

（R６）

２０２５

（R７）

２０２６

（R８）

２０２７

（R９）

２０２８

（R１０）

２０２９

（R１１）
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