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問い合わせ先
藤沢市下水道部下水道管路課　　調整担当　　TEL　０４６６－５０－３５５１（直通）

２０２２年（令和４年）6月　

下水道工事（辻堂南部放流管築造工事）の進捗状況について
　藤沢市では、合流式下水道の改善と浸水被害の軽減を目的として、辻堂南部放流管の築造を進めています。
　工事は、２０１８年度（平成３０年度）から現在（２０２２年6月）まで、約４か年工事を進めてまいりました。
　現在の進捗状況と今後の予定について、掲示させて頂くものです。
　ご通行の皆様や近隣の皆様には、⾧期間の工事にご協力を頂き厚く御礼申し上げます。今後も細心の注意を払い工事
を進めてまいりますので、引き続き、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※２０２3年度（令和5年度）以降については、今後変更する可能性があります。
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