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令和５年度工事監査報告書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定による監査を藤沢市

監査基準に基づき執行したので、同条第９項の規定によりその結果を次のとおり報告す

る。 

 

第１ 監査目標      公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

第２ 監査対象      石川下土棚線外汚水・雨水管渠及び区画街路築造工事 

第３ 監査の着眼点    （１）計画及び設計は適切か 

             （２）積算は適切か 

             （３）入札及び契約は適切か 

             （４）工事監理は適切か 

             （５）施工及び施工管理は適切か 

第４ 監査実施期間    ２０２３年（令和５年）１２月７日から 

２０２４年（令和６年）４月８日まで 

第５  監査を実施した委員 監査委員   中 川   隆 

             同      石 田 晴 美 

             同      西     智 

同      平 川 和 美 

第６ 監査の主な実施内容 

１ 対象工事の選定 

   ２０２３年（令和５年）４月１日から２０２３年（令和５年）１０月１２日まで

の間に市が締結した金額が 2 千万円以上の工事請負契約に係る工事で、調査時点に

おいて完了していない工事の中から、その契約金額、工種、工事の進捗状況等を勘

案して次の工事を選定した。 

（１）工 事 名  石川下土棚線外汚水・雨水管渠及び区画街路築造工事 

（２）担 当 課  都市整備部 北部区画整理事務所 

（３）請負金額  ７８，２６５，０００円 

（４）工事場所  藤沢市下土棚字諏訪ノ棚１９９３番地先 

（５）工  期  ２０２３年（令和５年）９月２１日から 

                  ２０２４年（令和６年）３月１８日まで 

（６）工事概要   街路築造 Ｌ型側溝工 L=321.20m Ｌ型街渠ます及び取付管 N=17 箇所 

舗装工(路盤止め) 車道 A=1675.6 ㎡ 歩道 A=697.9 ㎡ 

管渠築造 HPφ900㎜ L’=66.70m VUφ200～300㎜ L’=241.55m 

 



- 2 - 

２ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、

当該工事の契約等を、妥当性、公正性、適正性、経済性及び公平性の観点から検証し、

当該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、工事主管課等から関

係資料の提出と内容説明を求め、現地調査その他必要と認めた監査を実施した。 

なお、工事技術調査は公益社団法人大阪技術振興協会に業務委託し、１月２３日に派

遣された技術士が次の手順により調査を実施した。 

（１）担当部課による工事概要等の説明 

（２）設計図書類の閲覧 

（３）施工計画書の閲覧 

（４）施工管理帳票類の閲覧 

（５）工事監理状況の調査 

（６）施工管理状況の調査 

（７）その他  

第７ 調査の結果 

計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、当該工事の契約等につ

いて、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

 

以 上   


