
社 会 資 本 総 合 整 備 計 画

令 和 3 年 12 月 6 日

神 奈 川 県 藤 沢 市

中　間　評　価

準用河川一色川流域浸水対策の推進（防災・安全）



　社会資本総合整備計画 中間評価書             令和03年12月06日

計画の名称 準用河川一色川流域浸水対策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 藤沢市

計画の目標 都市課の進展や、近年の局地的・突発的な集中豪雨に対し、市内全域の総合的な浸水対策を実施し、災害に強い街づくりを図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 977  Ａ                 977  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29当初） （H33末）

   1 ①準用河川一色川流域の氾濫防止面積を、5.39ha（H29）から4.82ha（H33）に減少させる。

①氾濫防止面積（ha） 5ha ha 4ha

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

A08-001 引地川水系流域治水総合整備計画

1 案件番号： 0000348911



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-001

総合治水 一般 藤沢市 直接 藤沢市 － － 総合流域防災事業（準用

河川一色川）

L=480m,護岸 藤沢市  ■  ■  ■  ■  ■         977 1.16 －

 小計         977

合計         977

1 案件番号：  0000348911



中　間　評　価

○中間評価の実施体制、実施時期
中間評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

藤沢市

中間評価の実施体制

0000348911案件番号：

令和３年１０月

藤沢市のホームページに掲載

一色川最下流部に架かる稲荷山橋架替工事及び護岸工事が完成し、護岸改修整備延長としてL=60mの進捗をはかることができた
。（氾濫防止面積を5.37haに減少させた。）

橋りょうの架け替えは、道路の拡幅工事と相互に関連する事業であったため、架け替えにより橋りょうの狭窄部の解消ができた
。

成果指標の最終目標値達成に向けて、護岸改修の進捗をはかる。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

氾濫防止面積（ha）

中　間
目標値

ha
工事の進捗状況による

中　間
5ha

実績値

1 案件番号：0000348911


