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１．辻堂駅改良事業計画の概要 

・辻堂駅改良事業は、湘南Ｃ－Ｘ都市再生事業の基幹プロジェクトのひとつとして、ＪＲ辻堂

駅に係る駅舎改良（本屋口、西口）、既存ホーム拡幅改良、本屋口自由通路の拡幅改良及び

西口跨線橋拡幅改良を藤沢市・茅ヶ崎市・東日本旅客鉄道株式会社との共同事業として行う

ものです。 
 

辻堂駅改良における自由通路、駅整備計画（案）   

    現状 計画（詳細設計時点） 

本屋口 約２．０ｍ～約７．０ｍ 約１２．０ｍ 自由通路 

幅員 西口（跨線橋） 約３．０ｍ 約６．０ｍ 

本屋口 ９台 ９台 

西口 ２台 ２台 
自動 

改札機 
＊有人改札については、本屋口・西口とも現行同数の１箇所で計画 

本屋口 ８台 １２台 

４台 

券売機数 
西口 ２台 

＊４台のうち１台は特急券・定期券にも対応で

きる機種 

＊改札内にチャージ可能な精算機１台の設置  

＊ホーム上に２台のグリーン発券機が設置済  

ホーム 

幅員 
ホーム全体 約５．２ｍ～約８．０ｍ 約９．０ｍ～約１１．８ｍ 

本屋口 約１．７ｍ～約３．５ｍ 約１．７ｍ～約３．５ｍ 
階段幅員 

西口階段 約１．８ｍ 約２．７ｍ 

連絡通路 

幅員 
西口 約２．６ｍ～約５．２ｍ 約５．２ｍ～約９．０ｍ 

本屋口 １台（１１人乗り） １台（１１人乗り） 
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 

西口 ０台 １台（１１人乗り） 

＊現時点でＪＲ東日本より示されている計画（案）であり、今後の協議において変更される場合があ

ります。 

 
２．事業スケジュール 

・平成１９年度から平成２３年度までの５カ年を予定 
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＜南口＞

茅ヶ崎方→←藤沢方

＜北口＞

本屋口 １階平面図

南北自由通路

(幅員１２ｍ)

ＪＲ辻堂駅 本屋口自由通路

＜南口＞

茅ヶ崎方→←藤沢方

＜北口＞

本屋口 １階平面図

南北自由通路

(幅員１２ｍ)

ＪＲ辻堂駅 本屋口自由通路
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ＪＲ辻堂駅 西口跨線橋

＜南口＞

茅ヶ崎方→←藤沢方

＜北口＞

西口 １階平面図

西口跨線橋

(幅員６ｍ)

ＪＲ辻堂駅 西口跨線橋

＜南口＞

茅ヶ崎方→←藤沢方

＜北口＞

西口 １階平面図

西口跨線橋

(幅員６ｍ)
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３．辻堂駅改良事業施工計画 

 １）本屋口南北自由通路拡幅改良及び本屋口駅舎改良工事 
  ・平成１９年度着工、平成２２年３月に完成を予定。 
  ・平成２１年３月末には、新本屋口駅舎を開設及び既存駅舎から都市計画道路辻堂駅初タラ

線区間の南北自由通路を完成予定。 
  ・既存駅舎部分の南北自由通路拡幅改良工事は平成２１年４月に着手し、平成２２年３月に

完成を予定。 
  
２）旅客ホーム拡幅改良及び軌道切換工事 

  ・平成１９年度着工、平成２２年９月に完成を予定。 
  ・軌道切換工事については、平成１９年度着工し、①既存貨物上り線の南側に新貨物下り線

を敷設し、平成２０年１２月頃に貨物下り線の切換を行う予定。②平成２１年１月頃既存

貨物下り線を撤去し、既存旅客上り線の北側に新旅客上り線を敷設し、平成２２年３月頃

に既存旅客上り線の切換を行う予定。 
  ・既存ホーム拡幅改良については、平成１９年度着工し、ホーム上屋新設工事は平成２１年

７月頃、ホーム基礎工事は平成２１年１１月頃に完成を予定。 
平成２２年３月頃の新旅客上り線への切換時から拡幅した仮設ホームの使用を開始する

予定。その後、ホーム本設工事に着手し、平成２２年９月頃に完成を予定。 
  
３）西口跨線橋及び西口駅舎改良工事 
・軌道切換工事が完了する平成２２年４月頃着工し、平成２３年７月に完成を予定。 
その後、既存西口跨線橋の撤去及び片付け等を平成２３年１０月頃までに完了させ、その

他電線工事等の全ての事業については平成２４年２月頃に完成を予定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

軌道切換工事 
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                                    辻堂駅 全体鳥瞰透視図辻堂駅辻堂駅 全体鳥瞰透視図全体鳥瞰透視図辻堂駅 全体鳥瞰透視図辻堂駅辻堂駅 全体鳥瞰透視図全体鳥瞰透視図
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辻堂駅 本屋口駅舎外観透視図辻堂駅辻堂駅 本屋口駅舎外観透視図本屋口駅舎外観透視図辻堂駅 本屋口駅舎外観透視図辻堂駅辻堂駅 本屋口駅舎外観透視図本屋口駅舎外観透視図
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辻堂駅 本屋口駅舎内観透視図辻堂駅辻堂駅 本屋口駅舎内観透視図本屋口駅舎内観透視図辻堂駅 本屋口駅舎内観透視図辻堂駅辻堂駅 本屋口駅舎内観透視図本屋口駅舎内観透視図
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辻堂駅 西口駅舎外観透視図辻堂駅辻堂駅 西口駅舎外観透視図西口駅舎外観透視図辻堂駅 西口駅舎外観透視図辻堂駅辻堂駅 西口駅舎外観透視図西口駅舎外観透視図
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