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        湘南Ｃ－Ｘ（シークロス）の取組について 
 

 

 



湘南C-X 

都市再生

プロジェクト

土地区画整理事業
●北口交通広場・幹線道路等の整備、上

下水道等の基盤整備、宅地の整備など

●都市再生機構による個人(同意)施行の

区画整理

街路事業
●区画整理事業区域外の幹線道路の整備

など（辻堂駅北口大通り線・辻堂神台
東西線・辻堂駅遠藤線）

●施行主体の藤沢市に代わって都市再生

機構が事業を実施（直接施行）

企業誘致
●まちづくり方針、土地利用計画に基づく

企業誘致

●藤沢市、都市再生機構、カントクＰＪに

よる企業誘致

＊企業誘致は、平成20年5月全て完了

■藤沢市企業立地等支援制度■藤沢市企業立地等支援制度

■インベスト神奈川■インベスト神奈川

関連公共事業
●西口広場・西口跨線橋、遠藤線デッキ、

駐輪場等事業は、負担協定に基づき都市

再生機構が実施

●駅南口再開発誘導、南口広場改良、明治

13号線拡幅改良等事業は、藤沢市が実施

１１「湘南C-X」都市再生プロジェクトの事業スキーム「湘南「湘南CC--XX」」都市再生都市再生プロジェクトの事業スキームプロジェクトの事業スキーム

交通結節点強化事業
（JR辻堂駅改良）

●駅舎改良、自由通路・ホーム拡幅など

●JR東日本・茅ヶ崎市・藤沢市共同事業

景観形成
●まちづくりガイドライン Ｈ18年7月策定

●景観計画に基づく特別景観形成地区 Ｈ19年1月指定

●景観地区 Ｈ19年3月都市計画決定

●地区計画 Ｈ17年12月都市計画決定

Ｈ19年12月都市計画第１回変更

Ｈ20年3月都市計画第２回変更

Ｈ21年3月都市計画第３回変更（予定）

-
１

-



-
２

-

平成２３年度
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北口デッキ下駐輪場

神台公園

平成22年度

辻堂駅遠藤線

※本スケジュールは今後、関係者の調整及び不測の事態による変更が生じる可能性があります。 は、変更後スケジュール
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※本スケジュールは今後、関係者の調整及び不測の事態による変更が生じる可能性があります。 は、変更後スケジュール
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平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度

仮設道路造成工事 宅地造成工事

辻堂初タラ線工事

交通広場工事

既設デッキ撤去工事、デッキ新設工事

区画道路工事

道路工事、下水道工事、供給施設工事、ＣＣＢ工事

道路・下水道・供給施設工事、ＣＣＢ工事、国道1号拡幅工事

既設切回し道路設置工事

本屋口自由通路、駅舎改修・既存ホーム拡幅、西口駅舎改修、西口跨線橋工事

竣工予定H24.3

基本設計・詳細設計

用地・補償交渉
道路工事、下水道工事、供給施設工事、ＣＣＢ工事

道路工事、交差点改良工事

交
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業

外周道路拡幅工事

仮設交通広場 供用中

デッキ新設工事

駐輪施設設置工事

西口広場工事、既設デッキ撤去工事、デッキ新設工事

２都市再生事業に関する工事の変更スケジュール都市再生事業に関する工事の変更スケジュール都市再生事業に関する工事の変更スケジュール ２２都市再生事業に関する工事の変更スケジュール都市再生事業に関する工事の変更スケジュール都市再生事業に関する工事の変更スケジュール
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基本設計 実施設計（予定） 公園整備工事（予定）
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辻堂駅北口大通り線(直接施行）
平成21年9月完成予定

辻堂駅遠藤線（直接施行）
平成21年9月完成予定

辻堂駅遠藤線デッキ
平成22年3月完成予定

辻堂神台東西線（直接施行）
平成21年9月完成予定
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土地区画整理事業（都市再生機構施行）
辻堂駅初タラ線(辻堂神台南北線以西区
間)の一部を除き、土地区画整理事業は
平成21年4月完成予定

神台公園

辻堂駅北口デッキ下駐輪場
平成21年4月完成予定

自由通路
辻堂駅

神台公園
平成21年度実施設計を予定
平成22～23年度工事を予定

辻堂駅改良事業
平成23年度完成予定

（駅舎改良、自由通路、ホーム拡幅等）
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西口広場・西口跨線橋
平成21年10月完成予定

- ３ -

辻堂駅初タラ線一部
平成21年9月完成予定




