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土地区画整理事業（都市再生機構施行）
平成21年3月6日換地処分公告

神台公園

自由通路
辻堂駅

１湘南C-X都市再生事業 工事進捗状況湘南C-X都市再生事業 工事進捗状況
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辻堂駅改良事業
平成23年度完成予定
（駅舎改良、自由通路、

ホーム拡幅等）

辻堂駅初タラ線一部
平成21年9月完成予定

辻堂神台東西線（直接施行）
平成21年7月16日供用開始

辻堂駅遠藤線（直接施行）
平成21年10月完成予定

辻堂駅遠藤線デッキ
平成22年3月完成予定

神台公園
平成21年度実施設計

平成22～23年度工事を予定

西口跨線橋南側整備
平成21年度詳細設計
平成23年度完成予定

南口デッキ、広場整備
平成21年度基本・実施設計

平成22年度着工
平成23年度完成予定

辻堂駅北口デッキ下駐輪場
平成21年8月1日供用開始

西口広場・西口跨線橋
平成21年10月完成予定

辻堂駅北口大通り線(直接施行）
平成21年9月完成予定
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（A-2）

マージ住宅管理(株)

A-１
A-２

D-１

D-２

E-５
E-４

E-３

E-２

住友商事(株)
約 5.91 ha

E-１

E-１

E-２

E-２

Ｋ＆Ｋ湘南マネジメント
特定目的会社

約 0.3６ ha

A-３

神台公園

進出事業者の着工スケジュール（予定）進出事業者の着工スケジュール（予定）

B-2

ナイス(株)
約 0.38 ha

都市再生機構
約 1.22 ha

（再公募予定）

C-１

C-２

B-1

B-3

西口広場
約 0.10ha

住友商事(株)
約 0.50 ha

相模興業(株)
約 0.49 ha

医療法人徳洲会
約 2.95 ha

大栄(株)
約 0.50ha

住友精密工業(株)
約 0.42 ha

(株)大新工業製作所
約 0.33 ha

(株)ジェイコム湘南
約 0.35 ha

相澤土地(株)
約 0.33 ha

横浜地方法務局
約 0.25 ha

マージ住宅管理株)
約 0.59 ha

(株)湘南ミサワホーム不
動産、(株)タカギフーズ

約 0.19 ha

C-２

C-２

Ａ-4

Ａ-2 Ａ-2

Ｂ

E-６

(財)藤沢市開発経営公社
約 0.23 ha

協同油脂(株)
約 0.70 ha

(株)和田
約 0.21 ha

藤沢市土地開発公社
約 1.14 ha

C-３

２

（A-4）
(株)湘南ミサワホーム
不動産
(株)タカギフーズ

（C-2）

相澤土地(株)

広域連携機能
ゾーン

（D-1,E-3）

医療法人徳洲会
医療・健康増進
機能ゾーン

（D-2）

相模興業(株)

（B-1）

住友商事(株)

（A-1）

住友商事(株)
複合都市機能
ゾーン

着工及び完成予定企業名ゾーン名

凡 例

オープン

（A-3）
Ｋ＆Ｋ湘南マネジメ
ント特定目的会社

（B-2）

ナイス(株)

（B-3）

都市再生機構

（C-1）

藤沢市土地開発
公社

（C-2）

(財)藤沢市開発
経営公社

現在検討中

平成2１年度内建築関連手続開始
～平成2３年度内完成予定

平成2２年９月着工
～平成2３年１０月完成予定

平成22年８月着工
～平成24年２月完成予定

平成２１年９月着工
～平成2２年１１月完成予定

未 定

平成21年８月着工
～平成22年11月完成予定

平成2１年１０月着工
～平成2３年３月完成予定

平成2１年度内建築関連手続開始
～平成2３年度内完成予定

平成2２年２月着工
～平成23年８月完成予定

平成2１年度 再公募予定

(仮)アーバンライフサポートプラザ

基本計画策定中

建設中
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