
藤沢市子ども・子育て支援事業計画及び藤沢市子ども共育計画の策定に係る基礎調査　作業工程（案）
令和５年 令和６年

（１）利用希望把握
調査

（２）子どもと子育
て家庭の生活実態調
査
（ア）アンケート調
査

（イ）支援者ヒアリ
ング調査

（ウ）社会資源調査

（３）子ども・子育
て会議

子ども・若者庁内連
携会議

2023年8月4日
第２回子ども・子育て会議

資料2

項目 １2月 1月 ３月11月10月9月契約締結・7月 2月8月

入稿・印刷
調査準備

実査期間方針確認
調査票検討

第２回会議(8/4)
・調査趣旨・目的・全体工程

第３回会議(11/9)
・国のこども大綱等の動向

第４回会議(2/16)
・調査結果報告

データ入力
クリーニング

クロス集計
分析

方針確認
対象者・
調査項目検討

第２期調査準備 第２期実査期間

調査結果報告書作成

実査期間方針確認
調査票検討

データ入力
クリーニング

集計分析
校正・
印刷・納品

方針確認
調査票検討

第1期実査期間

記録・要旨作成 調査結果報告書作成

調査結果報告書作成

実査期間調査票確定
ウェブ調査準備

データ
クリーニング
速報

集計分析 調査結果報告書作成

記録作成

校正・
印刷・納品

校正・
印刷・納品

校正・
印刷・納品

第１期
調査準備

第１回
(7/14)

第２回(8/10) 第３回(10/17) 第４回(1/31)

調査票等
検討・確定

入稿・印刷
調査準備

調査票等
検討・確定




