

		R6年度											R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	
		R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3					
通学区検討委員会の開催			★ 1回目							★ 2回目				年3～5回/最長3年間				
南北各ワークショップの開催					★ 1回目		★ 2回目			★ 3回目		★ 日程連絡		年4～5回/最長3年間				
検討部会による検討					● 1回目			● 2回目		● 3回目				年4～5回/最長3年間				
校長会への報告		随時																
教育委員会への報告		●	●								●			●	●	●	●	
市議会への報告												● 2月		● 2月	● 9月	● 2月	● 2月	
広報ふじさわ掲載		● 4/25			随時											● 9/10号	随時	
地域説明会				●											●	随時		
各地区への説明		随時																
パブリックコメント															●			
周知活動（アナログ）				● 金戸配付 6/10号			● 回覧板		● 回覧板		● 回覧板			随時				
周知活動（デジタル）HP/LINE			●		●		●		●		●		●	随時				
パターン①	新学区（案）の確定														●			
	新学区の決定（教育委員会定例会議案）														● 決定			
	周知期間															周知		
	新学区の導入																R10/4/1導入開始	
パターン②	新学区（案）の確定													●				
	新学区の決定（教育委員会定例会議案）													● 決定				
	周知期間															周知		
	新学区の導入																R9/4/1導入開始	
第2期実施計画																● 検討	● 策定	● 取組
適正配置検討委員会の開催																年5回/2年間		
適正配置検討部会の開催																年5回/2年間		