

【事業先送り決定前(参考)】OUR Project（生活・文化拠点再整備事業）事業スケジュール

2025年度 (令和7年度)	2026年度 (令和8年度)	2027年度 (令和9年度)	2028年度 (令和10年度)	2029年度 (令和11年度)	2030年度 (令和12年度)	2031年度 (令和13年度)
	市民会館等 閉鎖期間					
公募	管理・運営計画策定 基本設計	公募	解体工事(奥田公園・駐車場)/実施設計/建設工事			令和13.4~ 供用開始
	公募	解体工事 (市民会館・図書館)				
(参考)内水浸水対策施設の概略整備スケジュール						
基本計画等		実施設計／建設工事 (流下型貯留管・雨水ポンプ施設・導水管)				令和18年度末 供用開始予定