

○第6期藤沢市地産地消推進計画改定スケジュール

資料3

			R8年度												R9年度																										
期 日 項 目			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
1	藤沢市地産地消 推進協議会	会議の開催 (計画内容の 検討)							●第1回協議会(計画の進捗状況報告、 実行委員会 事業報告・事業計画(案)の 報告、決算・予算の報告)																																
																○第2回協議会(計画の(素案)について)																									
																					○第3回協議会(計画(案)について)																				
																													○第4回協議会(計画(最終案)について)												
																																							○第5回協議会 (計画(確定版)に ついて)		
2	市議会	市議会への報告																						○建設経済常任委員会における報 告																	
3	パブリックコメント	意見募集・公表																						○実施期間(12月上旬～1月上旬)																	
																														○公表(1カ月程度)											
4	藤沢市地産地消推進計画		～第5期計画(2022年4月1日から2027年3月31日まで)																																				第6期計画 開始		