

回 覧

2026年（令和8年）2月5日

平和台町内会の皆様

藤沢市長

鈴木 恒 夫

（公印省略）

善行保育園等再整備事業工事工程の変更について（お知らせ）

日頃から、本市の保育行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

このたび、善行保育園等再整備事業に係る工事を行うにあたり、昨今の物価上昇、建築業界における人材不足及び働き方改革等の影響による施工体制の再構築等により、工事工程に変更が生じたため、お知らせいたします。

住民の皆様には、多大なるご負担とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

【今後のスケジュール】

再整備事業完了は2026年（令和8年）9月30日を予定しておりましたが、2026年（令和8年）12月25日に変更となります。供用開始は、内覧会等を実施した後、2027年（令和9年）1月を予定しております。

以 上

問い合わせ先

藤沢市 子ども青少年部

子ども総務課 施設整備担当

電話：0466-50-3562