

工事請負契約第27条第6項（インフレスライド）請求工事一覧

2026年(令和8年)4月13日

(単位:円)

契約番号	工事担当課	工事件名	請負者	当初請負額	契約日	工期末	インフレスライド協議内容			
							請求日	協議開始日	スライド契約締結日	スライド額(税込)
150400093	公共建築課	鵠南小学校等改築工事(第2期建築工事)	鵠南小学校等改築工事(第2期建築工事) 大旭建業・ライズ湘南共同企業体	2,035,000,000	2022年(令和4年)9月5日	2024年(令和6年)7月31日	2023年(令和5年)12月18日	2023年(令和5年)12月18日	2024年(令和6年)3月11日	26,677,200
150500323	下水道管路課	遠藤地内汚水管渠築造工事	株式会社西尾建設	58,179,000	2024年(令和6年)2月9日	2024年(令和6年)10月1日	2024年(令和6年)5月7日	2024年(令和6年)5月7日	2024年(令和6年)5月30日	1,135,200
150500086	公共建築課	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(建築工事)	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(建築工事) アイグステック・アトラス湘南共同企業体	1,782,000,000	2023年(令和5年)9月5日	2025年(令和7年)8月29日	2024年(令和6年)5月10日	2024年(令和6年)5月10日	2024年(令和6年)9月17日	32,065,000
150500086	公共建築課	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(建築工事)	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(建築工事) アイグステック・アトラス湘南共同企業体	1,782,000,000	2023年(令和5年)9月5日	2025年(令和7年)8月29日	2025年(令和7年)4月14日	2025年(令和7年)4月14日	2025年(令和7年)6月19日	4,843,300
150500145	公共建築課	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(電気設備工事)	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(電気設備工事) 湘南送電工事・勝栄電気共同企業体	382,800,000	2023年(令和5年)9月27日	2025年(令和7年)8月29日	2025年(令和7年)3月6日	2025年(令和7年)3月6日	2025年(令和7年)6月19日	5,600,100
150500082	公共建築課	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(機械設備工事)	村岡公民館、消防団第6分団器具置場改築工事(機械設備工事) 大野設備工業・カトー工業共同企業体	496,100,000	2023年(令和5年)9月5日	2025年(令和7年)8月29日	2025年(令和7年)3月6日	2025年(令和7年)3月6日	2025年(令和7年)6月19日	6,954,200
150600002	道路整備課	(仮称)東藤白橋築造及び旧橋撤去工事	(仮称)東藤白橋築造及び旧橋撤去工事 西尾建設・大春工務店共同企業体	268,884,000	2024年(令和6年)6月10日	2026年(令和8年)3月19日	2025年(令和7年)9月22日	2025年(令和7年)9月22日	2025年(令和7年)12月15日	3,493,600