

今後の流れについて

資料7

年	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度 (1年目)	庁外		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取
	庁内		総務主管者会議報告 教育委員会協議会報告		第一回協議会			アンケート調査	ワークショップ		第二回協議会		
	文化庁			協議								協議	
令和7年度 (2年目)	庁外		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取
	庁内		第三回協議会		ワークショップ 第四回協議会	第五回協議会		第六回協議会		パブコメ	第七回協議会		地域計画(案)の完成
	文化庁			協議		協議	現地視察	協議			協議		
令和8年度 (3年目)	庁外						シンポジウム						
	庁内				第八回協議会								
	文化庁		認定準備 関係省庁調整		認定申請	認定予定							