

●再整備予定施設一覧

No	施設名	再整備区分	解体工事予定時期	新築工事開始予定時期	供用開始予定時期
1	藤沢市民会館	建替	令和7年度	令和8年度	令和10年度
	文書館				
	アートスペース				
	南市民図書館				
2	村岡公民館	移転	令和8年度	令和5年度	令和7年10月
3	鶴沼保育園	移転	令和6年度	令和5年度	令和6年度
4	善行保育園	移転	令和7年度	令和6年度	令和7年度
	善行乳児保育園				
5	石名坂環境事業所	建替	未定	未定	令和9年度
6	本町出張所	建替	令和6年度	令和8年度	令和9年9月