

◆平成29年度スケジュール

資料5-1

年月	検討委員会	庁内調整会議	戦略進捗	市民等意向調査	調査の概要
H29年					
3月	第2回検討委員会		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> 方針確認 (・将来像(案)の検討) 市民等意向調査方法の合意 </div>		
4月		24日 勉強会			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>グループヒアリング概要</p> <p>◇対象者: 農業・商工・観光・教育関係者ごと3名/班 出席者に合わせ班編成を実施</p> <p>◇内容: 2時間程度。</p> <p>・生物多様性の概要説明後、参画可能な施策や方法、ニーズ等を抽出したい。</p> <p>※ヒアリング内容は委員にご協力いただく等精査予定</p> </div>
5月		第1回調整会議		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>グループヒアリング(農・商・観光・教)</p> </div>	
6月	第3回検討委員会		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>戦略骨子(案)</p> <p>・将来像の検討</p> <p>・施策(素案) の作成</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>※4/24 庁内調整会議設置後、職員向け勉強会を実施</p> <p>◇対象者: 市職員</p> </div>
8月				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>※各回テーマを決める</p> <p>グループワーク</p> <p>1回目: 将来像検討</p> <p>2回目: 施策(アクションプラン)の検討</p> </div>	
9月	第4回検討委員会	第2回調整会議	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>戦略(素案)の確定</p> <p>・施策(案)及び推進体制(案)</p> <p>・進行管理(案)</p> <p>・アクションプラン(案) の作成</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ワークショップ概要</p> <p>◇対象者: ヒアリング実施メンバーに市民公募5名及び学生卒5名程度を加え、5人/班とし、約5グループでの実施</p> <p>◇内容: 8月頃2回</p> </div>
10月					
11月		第3回調整会議		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>パブリックコメントの実施</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>一般市民に対し広く意見を募集(約30日)</p> </div>
12月	第5回検討委員会	第4回調整会議	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>戦略(案)</p> <p>・施策及び推進体制</p> <p>・進行管理</p> <p>・アクションプラン の確定</p> </div>		
			(案)の最終調整		
H30年					
3月			市議会報告を経て戦略策定(予定)		