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ふじさわサイクルプラン【実施計画】の見直しについて  

１．ふじさわサイクルプラン【実施計画】 

 ・２０２０年度（令和２年度）から２０３０年度（令和１２年度）の自転車施策の実施

スケジュールを第１期から第４期に分けて示したもの 

 

 ・ふじさわサイクルプランにおける自転車施策の基本方針のうち「はしる～走行空間整

備～」と「とめる～駐輪環境整備～」の施策について実施スケジュールを示している 

    

                     （ふじさわサイクルプラン P.38 より抜粋） 

 

実施スケジュール 時 期 

第 1 期 2020 年度（令和  2 年度）～2022 年度（令和  4 年度） 

第 2 期 2023 年度（令和  5 年度）～2025 年度（令和  7 年度） 

第 3 期 2026 年度（令和  8 年度）～2028 年度（令和 10 年度） 

第 4 期 2029 年度（令和 11 年度）～2030 年度（令和 12 年度） 
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２．実施計画の見直し  

 ・第１期の最終年度を迎えたことから、事業の進捗状況について評価・検証を行い、課

題を抽出すると共に、今後の実施スケジュールを見直し、次期計画への反映を行う 

 

３．評価・検証及び見直しの内容  

 ３－１．はしる～走行空間整備～ 

  ・第１期整備結果のとりまとめ 

  ・第１期整備予定路線のうち、未整備の路線への対応 

  ・整備形態等の検討結果の反映 

  ・第２期以降の整備スケジュールの見直し 

３－２．とめる～駐輪環境整備～ 

  ・第１期整備予定箇所の進捗確認 

  ・整備内容、手法等の検討結果の反映 

  ・第２期以降の整備スケジュールの見直し 

 

４．今後の予定 

２０２３年（令和５年）２月（予定） 第２０回ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会

にて改定案を諮る 

２０２３年（令和５年）４月１日   改訂版施行 
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３．評価・検証及び見直しの内容  

 ３－１．はしる～走行空間整備～ 

  ・第１期整備結果のとりまとめ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・整備目標との比較 

  

                                      

 

 

 

 

 

 

追加資料 
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・第１期整備予定路線のうち、未整備路線への対応  

 鉄道駅周辺の自転車走行空間づくり（藤沢駅）の未整備路線 

    

鵠沼 31 号線・鵠沼 43 号線                          

道路改良事業に併せて整備をするため未整備の状況。令和５年度に整備予定であるた

め、第２期の実施スケジュールに追加するものとする。 

 

   先導的に取り組む路線以外の路線の未整備路線 

 

 

   

 

    藤沢駅鵠沼海岸線Ⅰ                             

基本方針「とめる」にて、路上駐輪場整備の計画があり、当該計画との調整を図って

いることから未整備の状況。駐輪場の整備計画と併せて整備時期の検討を進め、次期

計画に反映するものとする。 
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  ・整備形態等の検討結果の反映及び記載方法の修正  

   現行の【実施計画】において「検討」となっている事項のうち、計画が定まったものに

ついて、記載を追加する 

 

 

    

 

 

 

 

 

現行 見直し案 

現行 

見直し案 
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３－２．とめる～駐輪環境整備～ 

1 新たな駐輪施設の整備（新設・増設） 

 駐輪需要の高い藤沢駅南口周辺の駐輪施設については、第１期に藤沢駅鵠沼海岸線周辺

の新設、藤沢駅南口自転車等駐車場の増設に向け、関係各所と調整を進めてまいりました

が、第１期内に整備着手ができなかったため、第２期内での整備を目指します。 

 

【実施スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 藤沢駅鵠沼海岸線周辺 自転車

2
藤沢駅南口
自転車等駐車場

自転車

本
鵠
沼
駅

3 本鵠沼駅西口周辺 自転車

藤
沢
駅
南
口

基
点
駅

番
号

整備対象箇所
（場所・施設名）

車種 第1期 第2期 第3期 第4期

整備

整備

候補地調査・交渉 整備
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2 既存無料駐輪施設の有料化 

 片瀬江ノ島駅周辺については、片瀬江ノ島駅第２自転車駐車場の閉鎖、第３自転車等駐車場

を江ノ島駅自転車等駐車場として供用開始を行いました。 

 藤沢本町駅周辺については、藤沢本町駅、および第２自転車駐車場を１０月１日に供用開始

を行いました。今後は、引き続き第２期以降の調整、整備を進めてまいります。 

 

【実施スケジュール】 

 

1
片瀬江ノ島駅
第２自転車駐車場

その他

2
片瀬江ノ島駅
第３自転車等駐車場

自転車・原付・
自動二輪

3 藤沢本町駅自転車駐車場 自転車

4
藤沢本町駅
第３自転車等駐車場

原付

5 藤沢本町駅西口周辺① 原付・自動二輪

6 藤沢本町駅西口周辺② 自転車

7 藤沢本町駅西口周辺③ 自転車

8 藤沢本町駅東口周辺 自転車

鵠
沼
駅

9 鵠沼駅自転車駐車場 自転車

10 湘南海岸公園駅東口周辺 検討中

11 湘南海岸公園駅西口周辺 検討中

第3期 第4期
整備対象箇所

（場所・施設名）
車種 第1期 第2期

基
点
駅

番
号

片
瀬
江
ノ
島
駅

藤
沢
本
町
駅

湘
南
海
岸
公
園
駅

あり方検討

整備

整備

整備

候補地調査・交渉

調整

調整

調整

整備

整備

候補地調査・交渉

候補地調査・交渉

整備

整備

調整

整備

整備

整備
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3 既存駐輪施設の利便性を高める方策（ゲート設置などによる機械化） 

ゲート設置などによる機械化について、令和３年度に利用状況上位３か所である藤沢駅南口

第２、市役所前第１、第２を整備し、その後は、予算規模、市域全体のバランスを考慮し、令

和４年度に辻堂駅南口、長後駅東口、鵠沼海岸自転車等駐車の機械化を進めております。 

実施スケジュールと整備順の見直しを行い、第２期期間内での機械化を進める予定ですが施

設の配置上、大規模な改修が必要な施設もあり、老朽化対策などの更新と併せて実施すること

も検討しております。 

 

【実施スケジュール】 

 

 

1 藤沢駅南口自転車等駐車場
自転車・
原付

2
藤沢駅南口
第２自転車駐車場

自転車

3
藤沢駅北口
自転車等駐車場

自転車・
自動二輪

4
藤沢駅北口市役所前
第1自転車等駐車場

自転車・
原付

5
藤沢駅北口市役所前
第2自転車駐車場

自転車

辻
堂
駅
南
口

6
辻堂駅南口
自転車駐車場

自転車

辻
堂
駅
北
口

7
辻堂駅北口
自転車等駐車場

自転車・
原付

長
後
駅

8
長後駅東口
自転車等駐車場

自転車・
原付

湘
南
台
駅

9
湘南台駅東口
地下自転車駐車場

自転車

10
六会日大前駅
西口自転車等駐車場

自転車・原付・
自動二輪

11
六会日大前駅
東口自転車駐車場

自転車

鵠
沼
海
岸
駅

12
鵠沼海岸駅
自転車等駐車場

自転車・原付・
自動二輪

基
点
駅

番
号

整備対象箇所
（場所・施設名）

車種 第1期 第2期 第3期 第4期

藤
沢
駅
北
口

六
会
日
大
前
駅

藤
沢
駅
南
口

調整 整備

調整 整備

調整 整備

調整 整備

調整 整備

調整 整備

調整 整備

整備

整備

整備

整備

整備
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【位置図】 

 


